

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Xây dựng mới cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2, thành phố Biên Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 550/BC-SKHĐT ngày 17/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Xây dựng mới cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2, thành phố Biên Hòa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04 (xây dựng): Xây dựng mới cầu Vàm Cái Sút và đường đầu cầu; nội dung công việc theo Quyết định số 2908/QĐ- UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	224.058.843.000 (Hai trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 540 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 05 (xây dựng): Hệ thống điện chiếu sáng cầu; nội dung công việc theo Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	2.020.225.000 (Hai tỷ, không trăm hai mươi triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05.	100.000.000 (Một trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc
4	Gói thầu số 07 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 04,	1.277.249.000 (Một tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi chín	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 540 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + 24 tháng bảo hành

	05.	ngàn đồng chẵn).		mạng				công trình.
5	Gói thầu số 08 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07.	2.000.000 (Hai triệu ngàn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc
6	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng.	238.364.000 (Hai trăm ba mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn ngàn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn, vật nổ.	356.239.000 (Ba trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi chín ngàn đồng chẵn). Trong đó bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, chi phí lấn trại tạm và chi phí hủy bom mìn, vật nổ.	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		228.052.920.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ, không trăm năm mươi hai triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).						