

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 523/BC-SKHĐT ngày 18/8/2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu với nội dung chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



CHỦ TỊCH

Cao Tiến Dũng



PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kiểm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 26 / 8 /2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 06 (xây dựng): Đường giao thông, Hệ thống thoát nước, Cầu công trình Nâng cấp đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu; nội dung công việc theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.	49.309.128.000 (Bốn mươi chín tỷ, ba trăm linh chín triệu, ba trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 07 (xây lắp và thiết bị): Di dời đường dây trung hạ thế, trạm biến áp, Hệ thống chiếu sáng, nội dung công việc theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Phụ lục II đính kèm.	4.114.020.000 (Bốn tỷ, một trăm mười bốn triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn); trong đó, Chi phí xây dựng: 4.038.148.000 đồng, Chi phí thiết bị: 75.872.000 đồng.	Ngân sách tỉnh phân xây dựng; Ngân sách huyện phân thiết bị	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 08 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 06.	1.169.612.000 (Một tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng chẵn)	Ngân sách huyện	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 09 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 07.	95.784.000 (Chín mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trộn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 10 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 06.	98.618.000 (Chín mươi tám triệu, sáu trăm mười tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trộn gói	Tối đa 25 ngày đối với mỗi loại công việc
6	Gói thầu số 11 (tư vấn): Thẩm E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06.	49.309.000 (Bốn mươi chín triệu, ba trăm linh chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trộn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc
7	Gói thầu số 12 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 07.	8.228.000 (Tám triệu, hai trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trộn gói	Tối đa 25 ngày đối với mỗi loại công việc
8	Gói thầu số 13 (tư vấn): Thẩm E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07.	4.114.000 (Bốn triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trộn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc
9	Gói thầu số 14 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 08.	2.339.000 (Hai triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trộn gói	Tối đa 25 ngày đối với mỗi loại công việc
10	Gói thầu số 15 (tư vấn): Thẩm E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trộn gói	Tối đa 07 ngày đối với mỗi loại công việc

11	Gói thầu số 16 (phí tư vấn): Chuyển thiết kế qui hoạch (điều chỉnh) lên bản đồ địa chính, biên vẽ bản đồ địa chính khu đất, xuất hồ sơ kỹ thuật các thửa đất, cắm mốc ranh giao đất.	160.000.000 (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
12	Gói thầu số 17: Rà phá bom mìn, vật nổ.	349.809.000 (Ba trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm linh chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
13	Gói thầu số 18 (tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 06, 07.	161.640.000 (Một trăm sáu mươi một triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
14	Gói thầu số 19 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông (trước khi bàn giao đưa vào sử dụng).	255.489.000 (Hai trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		55.780.090.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).						

PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).



Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Số lượng	Thành tiền
Gói thầu số 07 (xây lắp và thiết bị): Di dời đường dây trung hạ thế, trạm biến áp, Hệ thống chiếu sáng.				
I	Chi phí xây dựng: đồng			4.038.148.000
II	Chi phí thiết bị			75.872.000
1	Phần đường dây	Mét	147	
2	Phần trạm biến áp			
-	Di dời TBA 3P-250kVA Bình Lợi 5	Trọn bộ	01	
-	Di dời TBA 3P-250kVA Bình Lợi 6	Trọn bộ	01	
-	Di dời TBA 3P-320kVA Bình Phước và Bình Lợi 7	Trọn bộ	01	
-	Di dời TBA 3P-160kVA Bình Lợi 8	Trọn bộ	01	
-	Di dời TBA 1P-25kVA Chiếu sáng Hương Lộ 7-3	Trọn bộ	01	
	TỔNG CỘNG			4.114.020.000