



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Đồng Nai, ngày tháng năm

V/v báo cáo công tác giải ngân
vốn đầu tư công năm 2021 (kỳ
báo cáo ngày 10/11/2021)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7589/TB-UBND ngày 02/7/2021 về Kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành và các địa phương cấp huyện, các đơn vị chủ đầu tư về giải ngân vốn đầu tư công Quý II/2021; Trong đó có nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công định kỳ vào ngày 10, 20, 30 hàng tháng. Sau khi tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (số liệu tổng hợp đến ngày 12/11/2021 và số liệu chi tiết đến hết tháng 10/2021) như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021:

Tổng nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh năm 2021 sau điều chỉnh là 24.436,998 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 12/11/2021 là 9.437,882 tỷ đồng đạt 38,62% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 76,02% kế hoạch; trong đó:

1. Vốn kế hoạch năm 2021:

a) Vốn ngân sách trung ương:

Tổng số kế hoạch năm 2021 là 5.151,183 tỷ đồng, giải ngân là 1.044,134 tỷ đồng, đạt 20,27% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 30,21% kế hoạch; cụ thể:

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu tổng số là 392,35 tỷ đồng, trong đó: Số vốn đã phân bổ là 388,1 tỷ đồng, giải ngân là 47,392 đạt 37,56% kế hoạch; Phần còn lại chưa phân bổ là 4,25 tỷ đồng, dự kiến phân bổ vào cuối năm 2021.

- Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương kế hoạch là 98,8 tỷ đồng, chưa giải ngân.

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (đầu tư dự án quan trọng quốc gia): kế hoạch giao là 4.660 tỷ đồng, giải ngân là 896,742 tỷ đồng, đạt 19,24% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách địa phương:

Tổng số là 7.942,25 tỷ đồng, giải ngân là 4.155,029 tỷ đồng, đạt 52,32% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 90% kế hoạch; cụ thể:

- Vốn ngân sách tỉnh: kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh là 4.563,466 tỷ đồng, giải ngân là 2.275,006 tỷ đồng, đạt 49,85% kế hoạch, trong đó:

+ Số phân bổ cho dự án là 3.763,466 tỷ đồng, giải ngân là 1.542,006 tỷ đồng, đạt 40,97% kế hoạch.

+ Quỹ phát triển nhà và đất kế hoạch giao 800 tỷ đồng, đã thu nộp là 733 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách huyện: kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh là 3.378,784 tỷ đồng, giải ngân là 1.880,631 tỷ đồng, đạt 55,66% kế hoạch.

2. Các nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2021:

a) Vốn ngân sách trung ương chuyển sang năm 2021:

Tổng số kế hoạch là 10.952,219 tỷ đồng, giải ngân là 4.023,669 tỷ đồng, đạt 36,74% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 86,94% kế hoạch; cụ thể:

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (đầu tư dự án quan trọng quốc gia) kế hoạch năm 2018, 2019, 2020 chuyển sang năm 2021 là 10.937,698 tỷ đồng, giải ngân là 4.020,864 tỷ đồng đạt 36,76% kế hoạch.

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 14,521 tỷ đồng, giải ngân là 2,805 tỷ đồng, đạt 19,32% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021:

Tổng số là 391,346 tỷ đồng, giải ngân là 214,901 tỷ đồng, đạt 54,91% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 90% kế hoạch.

II. Kết quả giải ngân vốn tỉnh theo chủ đầu tư:

Tỷ lệ giải ngân bình quân của các dự án ngân sách tỉnh là **42,12%** trong đó giải ngân chi tiết theo từng đơn vị chủ đầu tư tính theo tỷ lệ giải ngân từ thấp đến cao như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

T T	Đơn vị	Số dự án	Kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân
1	Ban Tôn giáo tỉnh	1	7.500	7.500	0	0,00%
2	Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai	1	20.000	20.000	0	0,00%
3	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai	1	0	1.000	0	0,00%
4	Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai	1	0	4.400	0	0,00%
5	Sở Khoa học và Công nghệ	1	37.520	37.520	0	0,00%
6	Sở Thông tin và Truyền thông	2	317	317	0	0,00%
7	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai	1	1.901	1.901	0	0,00%
8	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	1	9.028	9.028	0	0,00%
9	Văn phòng Tỉnh ủy	1	6.693	6.693	0	0,00%
10	UBND huyện Xuân Lộc	7	66.456	68.006	1.325	1,95%
11	UBND huyện Nhơn Trạch	7	2.100	107.100	2.100	1,96%
12	Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai	1	0	6.400	400	6,25%
13	Chi cục Kiểm lâm	2	25.216	28.771	2.681	9,32%
14	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai	1	15.611	15.611	1.681	10,77%
15	UBND huyện Tân Phú	11	68.862	88.682	11.527	13,00%
16	UBND huyện Long Thành	3	60.630	75.400	10.071	13,36%

17	Sở Lao động, thương binh và xã hội	1	27.000	27.000	4.263	15,79%
18	Báo Đồng Nai	1	13.212	13.212	2.207	16,70%
19	Sở Giao thông Vận tải	4	28.361	34.793	6.025	17,32%
20	Trường Đại học Đồng Nai	2	6.650	6.650	1.313	19,74%
21	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	4	35.598	35.598	8.011	22,50%
22	UBND huyện Định Quán	10	155.251	276.586	68.703	24,84%
23	UBND huyện Thống Nhất	4	46.370	37.370	12.045	32,23%
24	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	68	947.363	673.342	262.440	38,98%
25	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	2	12.000	12.500	5.158	41,26%
26	Công an tỉnh Đồng Nai	3	281.962	281.962	136.718	48,49%
27	Bệnh viện đa khoa Thống Nhất	1	245.098	245.098	131.497	53,65%
28	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai	1	8.000	12.000	6.471	53,93%
29	UBND thành phố Biên Hòa	13	978.475	1.073.075	581.967	54,23%
30	Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi	4	10.199	11.060	6.129	55,42%
31	UBND huyện Vĩnh Cửu	7	217.078	252.868	140.446	55,54%
32	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	1	7.058	8.658	5.166	59,67%
33	UBND thành phố Long Khánh	17	202.500	252.500	162.968	64,54%
34	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi	6	63.067	66.567	46.952	70,53%
35	UBND huyện Cẩm Mỹ	4	38.127	53.127	39.846	75,00%
36	UBND huyện Trảng Bom	7	16.622	20.622	15.563	75,47%
37	Sở Tư Pháp	1	1.734	1.734	1.422	82,03%

III. Kết quả giải ngân vốn huyện:

Tỷ lệ giải ngân bình quân vốn cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch là **55,66%**, trong đó giải ngân chi tiết theo từng đơn vị cấp huyện tính theo tỷ lệ giải ngân từ thấp đến cao như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ giải ngân quý I/2021	Giải ngân	
					Giải ngân	Tỷ lệ giải ngân
1	Huyện Xuân Lộc	198.409	200.049	21,30%	49.917	24,95%
2	Huyện Thống Nhất	181.403	191.794	28,91%	63.722	33,22%

3	Huyện Vĩnh Cửu	241.695	244.062	3,20%	81.129	33,24%
4	Huyện Cẩm Mỹ	190.827	231.727	11,86%	80.208	34,61%
5	Huyện Tân Phú	265.793	293.563	11,17%	104.182	35,49%
6	Huyện Trảng Bom	334.891	354.891	6,25%	154.645	43,58%
7	Thành phố Long Khánh	211.491	215.209	14,25%	96.211	44,71%
8	Huyện Long Thành	458.270	458.270	3,40%	217.902	47,55%
9	Huyện Định Quán	231.012	251.012	16,98%	129.987	51,79%
10	Thành phố Biên Hoà	630.819	630.819	1,61%	416.088	65,96%
11	Huyện Nhơn Trạch	296.890	307.388	14,11%	229.047	74,51%

(Ghi chú: số liệu giải ngân vốn ngân sách huyện được tính bình quân số giải ngân cấp huyện và xã theo số liệu tổng hợp của Kho bạc nhà nước tỉnh so với kế hoạch đã được UBND tỉnh giao bổ sung đến tháng 11/2021)

IV. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị:

1. Tình hình thực hiện báo cáo của các đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2917/SKHĐT-TĐ ngày 23/7/2021 về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Theo đó có đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, UBND cấp huyện báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công và các khó khăn, vướng mắc định kỳ hàng tháng trước ngày 08 (số liệu đến hết tháng trước đó) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đối với kỳ báo cáo tháng 11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được báo cáo của 22/37 đơn vị sau: 11 đơn vị UBND cấp huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai, Sở Tư pháp, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Trường cao đẳng y tế, Chi cục kiểm lâm, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

2. Các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị:

Một số đơn vị kiến nghị điều chỉnh giảm vốn kế hoạch các dự án chậm giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án thực hiện nhanh có nhu cầu điều chỉnh tăng vốn kế hoạch. Về nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 4379/SKHĐT-TĐ ngày 12/11/2021 kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch năm 2021.

Một số đơn vị có báo cáo thêm những khó khăn thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị như: công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân; phải thực hiện điều chỉnh lại dự toán theo Thông tư 12/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng làm kéo dài thời gian thực hiện thẩm tra dự toán; ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 ... đồng thời cũng đề ra giải pháp thực hiện và **không có kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.**

3. Đánh giá về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm 2021:

a) Qua tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch, có 32/37 đơn vị giải ngân dưới 60% kế hoạch, cụ thể:

- Có 09 đơn vị chưa thực hiện giải ngân (tổng số vốn kế hoạch là 88,358 tỷ đồng) gồm: Ban Tôn giáo tỉnh, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, Trung tâm giám định chất lượng xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Có 13 đơn vị giải ngân thấp dưới 30% kế hoạch gồm: Bệnh viện Da liễu Đồng Nai, UBND huyện Xuân Lộc, UBND huyện Nhơn Trạch, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Long Thành, UBND huyện Tân Phú, Sở Lao động, thương binh và xã hội, UBND huyện Định Quán, Trường Đại học Đồng Nai, Sở Giao thông Vận tải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Báo Đồng Nai, Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai.

- Có 10 đơn vị giải ngân từ 30% kế hoạch đến dưới 60% kế hoạch gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Thống Nhất, UBND huyện Vĩnh Cửu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Công an tỉnh Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi.

b) Đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án đảm bảo cả năm đạt từ 95% kế hoạch. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7589/TB-UBND ngày 02/7/2021, Văn bản số 10784/UBND-KTNS ngày 07/9/2021, Văn bản số 11784/TB-UBND ngày 28/9/2021, Văn bản số 13401/UBND-KTNS ngày 01/1/2021 về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu, như sau:

- Lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

- Chủ động xây dựng lại kế hoạch giải ngân của từng dự án cụ thể, xác định chi tiết tiến độ từng hạng mục từ khâu lập hồ sơ dự án, tư vấn thiết kế - dự toán, thi công xây dựng, nghiệm thu khối lượng, giải ngân ... Từ đó, Chủ đầu tư xác định từng tháng từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân từng dự án, tổng số giải ngân đến cuối năm; đồng thời phải phân tích rõ nguyên nhân chậm giải ngân, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp đẩy mạnh giải ngân các tháng cuối năm 2021.

- Định kỳ hàng tuần làm việc cụ thể với các đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ, thủ tục các dự án và các đơn vị thi công các hạng mục, công trình để nắm tiến độ, khó khăn, vướng mắc từng khâu, từng bước để có giải pháp tháo gỡ. Chủ đầu tư xem xét, rà soát kỹ các điều khoản Hợp đồng ký kết để xử lý nghiêm các nhà thầu,

đơn vị tư vấn làm chậm, ảnh hưởng tiến độ giải ngân để từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thi công, tư vấn.

V. Nội dung công khai giải ngân trên cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai:

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo bài đăng tải nội dung công khai giải ngân trên cổng thông tin điện tử tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 10784/UBND-KTNS ngày 07/9/2021 (dự thảo đính kèm), kính đề nghị UBND tỉnh xem xét thông qua và chỉ đạo đăng tin.

Trên đây là báo cáo báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (kỳ báo cáo ngày 10/11/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, TP.BH, TP.LK;
- Các đơn vị chủ đầu tư (theo danh sách);
- Lưu: VT, TĐ.

GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Hà

DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ

STT	Tên đơn vị
1	Ban Tôn giáo tỉnh
2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
4	Báo Đồng Nai
5	Bệnh viện đa khoa Thống Nhất
6	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai
7	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
8	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
9	Chi cục Kiểm lâm
10	Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi
11	Công an tỉnh Đồng Nai
12	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
13	Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai
14	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
15	Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai
16	Sở Giao thông Vận tải
17	Sở Khoa học và Công nghệ
18	Sở Lao động, thương binh và xã hội
19	Sở Thông tin và Truyền thông
20	Sở Tư Pháp
21	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai
22	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
23	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao
24	Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai
25	Trường Đại học Đồng Nai
26	UBND huyện Cẩm Mỹ
27	UBND huyện Định Quán
28	UBND huyện Long Thành
29	UBND huyện Nhơn Trạch
30	UBND huyện Tân Phú
31	UBND huyện Thống Nhất
32	UBND huyện Trảng Bom
33	UBND huyện Vĩnh Cửu

34	UBND huyện Xuân Lộc
35	UBND thành phố Biên Hòa
36	UBND thành phố Long Khánh
37	Văn phòng Tỉnh ủy