

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước bên phải khoảng từ Km4+311 (Cầu Suối Tre) đến Km4+950; Đoạn từ Km4+950 đến Km5+650 thuộc tuyến đường Chát Thải Rắn, huyện Trảng Bom

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 686/BC-SKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước bên phải khoảng từ Km4+311 (Cầu Suối Tre) đến Km4+950; Đoạn từ Km4+950 đến Km5+650 thuộc tuyến đường Chát Thải Rắn, huyện Trảng Bom.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước bên phải khoảng từ Km4+311 (Cầu Suối Tre) đến Km4+950; Đoạn từ Km4+950 đến Km5+650 thuộc tuyến đường Chát Thải Rắn, huyện Trảng Bom, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Điều 38 Luật Đấu thầu, chỉ được tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu và khởi công xây dựng công trình sau khi lựa chọn được nhà thầu theo quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND huyện Trảng Bom;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Đầu tư hệ thống thoát nước bên phải khoảng từ Km4+311 (Cầu Suối Tre) đến Km4+950; Đoạn từ Km4+950 đến Km5+650 thuộc tuyến đường Chát Thải Rắn, huyện Trảng Bom (bao gồm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông); nội dung công việc theo Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.	4.592.334.000 (Bốn tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn); trong đó, chi phí xây dựng: 4.565.745.000 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 26.589.000 đồng.	Nguồn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2021	Trộn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	138.068.000 (Một trăm ba mươi tám triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trộn gói	Tối đa 485 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01.	9.131.000 (Chín triệu, một trăm ba mươi một nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trộn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	4.565.000 (Bốn triệu, năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Nguồn sự nghị ệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trộn gói	Tối đa 07 ngày cho mỗi loại công việc.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	146.240.000 (Một trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trộn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 06 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	12.327.000 (Mười hai triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trộn gói	Tối đa 485 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		4.902.665.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm linh hai triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).						

