

KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện
tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
theo phương thức đối tác công tư (PPP)**

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nhằm tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị; lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm để thực hiện dự án và đưa dự án vào vận hành khai thác đúng tiến độ theo chủ trương đầu tư được duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP) như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư được phê duyệt; đáp ứng yêu cầu về công nghệ xử lý rác thải cho dự án; Lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm để thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Yêu cầu

Nâng cao vai trò trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương, đơn vị đề xuất dự án để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về phương thức đối tác công tư, pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên quan. Đảm bảo các điều kiện để đưa dự án vào vận hành khai thác đúng tiến độ được duyệt.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Các đơn vị tham mưu triển khai các bước thực hiện dự án như sau:

1. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân. Thời gian hoàn thành trước ngày 19 tháng 01 năm 2024.

2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 22 tháng 11 năm 2024.

3. Thành lập doanh nghiệp dự án PPP và ký kết hợp đồng dự án PPP. Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

4. Triển khai thực hiện hợp đồng dự án PPP (theo phương án tài chính). Thời gian xây dựng công trình hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2026, thời gian thực hiện hợp đồng theo Quyết định phê duyệt dự án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thẩm định cấp cơ sở theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ chức thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở).

Cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, gửi lấy ý kiến thẩm định các đơn vị có liên quan và thành viên Hội đồng thẩm định cấp cơ sở, tổng hợp báo cáo thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án.

Theo dõi kế hoạch triển khai thực hiện dự án, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc của dự án để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án, ký hợp đồng dự án.

Đăng tải thông tin dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật về PPP.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư đề xuất dự án thực hiện thủ tục về môi trường, thủ tục về đất đai và các nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Công thương.

Theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư đề xuất dự án thực hiện các thủ tục về kinh doanh điện lực, thủ tục về vận hành nhà máy điện và các nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư đề xuất dự án thực hiện thẩm định công nghệ của dự án và các nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Sở Xây dựng.

Theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư đề xuất dự án thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án và các nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Sở Tài chính.

Theo dõi, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư đề xuất dự án trong công tác lập phương án tài chính cho dự án và các nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Các đơn vị khác trong Hội đồng thẩm định cấp cơ sở.

Theo dõi, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý những nội dung có liên quan đến ngành lĩnh vực do đơn vị quản lý đề tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư cho dự án và thực hiện hợp đồng dự án.

9. Nhà đầu tư đề xuất dự án.

Tổ chức lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; tổ chức lập các thủ tục về môi trường, xây dựng, quy hoạch để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt.

Đảm bảo chất lượng hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và điều kiện trình duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời chỉ đạo xử lý, đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng thời gian và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung được giao./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đơn vị có tên tại mục III;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh.
- Lưu: VT, KTN, KTNS.

Vĩnh ktn KH rác điện PPP

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Phi