

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

Số: 464 /TB-VP

THÔNG BÁO

**Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc
về công tác đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa Thành phố
Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai**

Ngày 08 tháng 9 năm 2025, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai (theo Giấy mời số 470/GM-VP ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố).

Tham dự cuộc họp về phía Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương, Ban QLDA Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban QLDA ĐTXD khu vực: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo; Ủy ban nhân dân xã Phước Thành; về phía tỉnh Đồng Nai có đồng chí Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Nha Bích.

Sau khi nghe Sở Xây dựng Thành phố, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai báo cáo, ý kiến của các đơn vị dự họp; đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và đồng chí Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Về dự án Đầu tư xây dựng cầu Phước An

- Giao Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát lại quy hoạch đoạn đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Nhơn Trạch, UBND xã Phước An, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành công tác đấu giá khai thác tận thu lâm sản (cây rừng) để tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án trong tháng 10/2025 đảm bảo tiến độ đề ra.

- Ban QLDA Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai dự án. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố, UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết.

2. Đối với 03 vị trí cầu kết nối giữa khu vực tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp)

UBND Thành phố, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất, ủng hộ thực hiện việc đầu tư 03 vị trí cầu kết nối giữa xã Phước Thành (Thành phố Hồ Chí Minh) và xã Nha Bích (tỉnh Đồng Nai). Giao UBND hai xã phối hợp rà soát, bổ sung các vị trí trên vào các quy hoạch có liên quan, đảm bảo đồng bộ về vị trí, quy mô, thời gian thực hiện,...; giao Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tổng hợp, báo cáo UBND hai địa phương trong tháng 10/2025. Sau khi bổ sung các vị trí vào quy hoạch, giao Sở Tài chính 02 địa phương bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện.

3. Đối với các dự án kết nối giữa khu vực tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp)

- Giao Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai rà soát tiến độ triển khai các dự án phía thành phố Hồ Chí Minh (trước đây thuộc địa phận tỉnh Bình Dương) để triển khai đồng bộ các dự án thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, rà soát các vị trí kết nối giữa 02 tỉnh, thành (kênh, rạch) đang triển khai, gồm các tuyến đường kết nối thuộc phường Tân Đông Hiệp (thành phố Hồ Chí Minh) với phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai): (1) Đường nối Vành đai 3 TP.HCM với Sân bay Biên Hòa (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Văn Diêu); (2) Đường chính ĐT.14 kết nối với đường QH-D30 Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; (3) Đường từ ngã 3 chợ Tân Ba (ĐT.747A) kết nối đường QH-D21, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; (4) Đường D8, đường liên khu vực kết nối với tỉnh Đồng Nai.

- Đối với cầu Tân An, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Xóm Lá 2: việc đầu tư xây dựng 04 cầu này đã được Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) thống nhất phân chia địa phương thực hiện. Giao Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai khẩn trương tham mưu UBND Thành phố, UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện dự án kết nối, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao 01 địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Giao Sở Tài chính 02 địa phương rà soát, tham mưu, đề xuất giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, bổ sung danh mục các dự án nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

4. Về một số nội dung có liên quan

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất tổ chức thực hiện đầu tư dự án cầu Cát Lái trong giai đoạn 2026-2030 (phần đầu khởi công công trình trong năm 2026); giao Sở Xây dựng 02 địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

- Về dự án đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên kéo dài về phía tỉnh Đồng Nai: UBND tỉnh Đồng Nai chủ động nghiên cứu theo hướng đồng bộ về quy mô, công nghệ, ... với dự án của Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và vận hành.

- Đề nghị Sở Xây dựng 02 địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 217/TB-VP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc về công tác quy hoạch - đầu tư xây dựng giao thông kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo nội dung kết luận nêu trên để các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đồng Nai;
- TTUB: CT, PCT Bùi Xuân Cường;
- Các cơ quan, đơn vị dự hợp;
- VPUB: CVP, PCVP Lê Văn Thành;
- Phòng: ĐT, DA;
- Lưu: VT, (DA-Triệu). 09



Lê Văn Thành