

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BXD-KTQLXD

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB các
hạng mục bổ sung, Dự án thành phần
ĐT XD đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao
tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông
giai đoạn 2017 - 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án) đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục và đưa vào khai thác từ năm 2023, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Bộ Xây dựng đã phê duyệt bổ sung một số hạng mục¹ vào Dự án nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp tại địa phương, tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2025. Ban QLDA Thăng Long (Chủ đầu tư dự án) đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thi công². Để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, ngày 24/6/2025, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 5635/BXD-KTQLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) và Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB các hạng mục bổ sung. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long³, đến nay, tiến độ thực hiện công tác GPMB của các địa phương chậm; đặc biệt, các hạng mục thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng hiện chưa được triển khai bất kỳ thủ tục nào trong công tác GPMB⁴, nguy cơ không thể kịp bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành các hạng mục trong năm 2025.

Để triển khai thi công các hạng mục bổ sung của Dự án đúng kế hoạch, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư của dự án và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

¹ Điều chỉnh, bổ sung kết nối giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Quốc lộ 1 tại nút giao Ba Bàu; bổ sung đường gom dân sinh, mương dẫn dòng.

² Hạng mục điều chỉnh, bổ sung kết nối giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Quốc lộ 1 tại nút giao Ba Bàu đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ ngày 22/5/2025; hạng mục bổ sung đường gom dân sinh, mương dẫn dòng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ ngày 09/6/2025.

³ Văn bản số 2120/BQLDATL-ĐHDA2 ngày 19/8/2025 của Ban QLDA Thăng Long.

⁴ Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long, nội dung này được các đơn vị chức năng của địa phương báo cáo tại cuộc họp ngày 15/8/2025 do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

được giao năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ⁵; một lần nữa, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương thực hiện và hoàn thành các thủ tục có liên quan để có thể bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công chậm nhất trong tháng 9/2025.

Trường hợp các địa phương tiếp tục chậm trễ, không hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Dự án trong tháng 9/2025, Bộ Xây dựng sẽ xem xét dừng việc triển khai đầu tư các hạng mục bổ sung nêu trên và bàn giao cho địa phương thực hiện.

Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai phối hợp, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND
các tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai;
- Ban QLDA Thăng Long (để th/h);
- Lưu: VT, KTQLXD_(Thích ĐV).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Bùi Xuân Dũng

⁵ Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.