

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện nội dung chỉ
đạo tại Thông báo số 579/TB-VPCP
ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Văn
phòng Chính phủ; Công văn số
10379/VPCP-CN ngày 26 tháng 10
năm 2025 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- Chủ tịch UBND xã Long Thành.

Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 579/TB-VPCP ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; Công văn số 10379/VPCP-CN ngày 26 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (*bản sao Thông báo đính kèm*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành
 - Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp tục tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp đá về công trường từ các mỏ đang khai thác.
 - Sở Xây dựng: Khẩn trương hoàn thành việc thẩm định thiết kế các công trình thuộc DATP4 theo thẩm quyền
 - UBND xã Long Thành: Hoàn thành việc GPMB đối với 50m còn lại của hàng rào 5000ha
 - Kết quả thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Long Thành báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 11 năm 2025. Sở Xây dựng tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 11 năm 2025.
- Đối với dự án đường tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
 - Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì cùng UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đã được duyệt. Rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Sở Tài chính để kịp

thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ giải phóng mặt bằng vì thiếu vốn.

Giao Sở Tài chính tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đăng ký, bố trí nguồn vốn cho dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KTN, KTNS. Dự.
- <D:\2025\TKTBKL\triển khai TBKL 579, 10379 VPCP\>

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà