

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 9824 /UBND-KTN
V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực
hiện dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng
Tàu (dự án thành phần 1), đường Vành
đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh (dự án
thành phần 3), dự án đường 25B,
đường 25C.

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Giám đốc Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
tỉnh;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 06;
- Chủ tịch UBND xã Phước An, Long Phước,
Phước Thái, Long Thành, Nhơn Trạch.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên
họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia,
trọng điểm ngành giao thông vận tải về việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án
cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu và đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đồng chí Đinh Tiến Hải – Phó Giám đốc phụ trách và đồng chí Nguyễn
Linh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trực chiến 24/24
tại công trường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (dự án thành phần 1) và đường
Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh (dự án thành phần 3) để trực tiếp đôn đốc,
chỉ đạo, phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời xử lý
nguồn vật liệu đất đắp, đá, nhân công, xe máy ngay trong ngày để đảm bảo hoàn
thành mục tiêu thông xe kỹ thuật 02 dự án trước ngày 19 tháng 12 năm 2025.

2. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm
trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi tiến độ 02 dự án đảm
bảo hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi
trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm
bảo đủ, kịp thời nguồn vật liệu đất đắp, đá xây dựng cho 02 dự án theo tiến độ.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực 6
đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình dự án đường 25B,
25C, đảm bảo thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19 tháng 12 năm 2025 (riêng

tuyến 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 hoàn thành thông xe kỹ thuật trước tháng 3 năm 2026).

5. Chủ tịch UBND xã Long Phước, Phước An, Long Thành, Nhơn Trạch hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường 25B, 25C trước ngày 30 tháng 11 năm 2025.

6. Chủ tịch UBND xã Phước Thái hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn còn lại của cao tốc Bến Lức – Long Thành trong tháng 11 năm 2025.

7. Sở Nội vụ theo dõi kết quả thực hiện của các cá nhân, đơn vị nêu trên, tổng hợp, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

8. Giao nhiệm vụ cho đồng chí Hồ Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Dương Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (dự án thành phần 1); đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh (dự án thành phần 3)/.

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh uỷ (kính báo cáo);
- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, Dự.

<D:\BH-VT\2025\chỉ đạo hoàn thành thông xe 19-12>

CHỦ TỊCH



Võ Tấn Đức