

THÔNG BÁO

kết luận của Tổ trưởng Tổ chỉ đạo theo Quyết định số 313-QĐ/TU tại buổi khảo sát dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh; dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ngày 30/10/2025, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo theo Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 28/8/2025 (*sau đây gọi tắt là Tổ chỉ đạo*) đi khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (dự án Khu dân cư Thành Tâm, phường Chơn Thành; dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh; dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành).

Cùng tham dự có các đồng chí thành viên Tổ chỉ đạo công trình trọng điểm của tỉnh: đồng chí Nguyễn Minh Hợi, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, UVTV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bình Phước; đồng chí Hồ Văn Hà, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đinh Tiến Hải, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; lãnh đạo các sở ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chơn Thành và xã Nha Bích.

Qua kết quả khảo sát thực địa tại các công trình, dự án và nội dung báo cáo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh (*theo Báo cáo số 95-BC/ĐU ngày 30/10/2025*), ý kiến của các đơn vị liên quan, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ chỉ đạo kết luận như sau:

1- Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách dự án theo phân công tại Quyết định số 313-QĐ/TU thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án đảm bảo tiến độ; định kỳ hàng tuần giám sát thực địa, báo cáo kết quả cho Tổ trưởng Tổ chỉ đạo.

2- Biểu dương sự nỗ lực của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Chơn Thành, xã Nha Bích và các địa phương có 02 tuyến cao tốc đi qua trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng dự án cho đơn vị thi công. Phân đầu bàn giao 100% mặt bằng các dự án trên **trong tháng 12/2025**.

3- Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thường xuyên kiểm tra thực địa, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tiếp tục chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan, đảm bảo phân khai đầy đủ nguồn vật liệu (đất, đá) xây dựng cho các đơn vị thi công thực hiện dự án; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

- Đối với dự án Khu dân cư Thành Tâm, phường Chơn Thành: Đánh giá tổng thể dự án, nghiên cứu, rà soát, tính toán phương án tối ưu để xử lý thoát nước cho khu vực dự án, đảm bảo dự án không bị ngập, đọng nước với chi phí thấp, tránh lãng phí ngân sách. Thực hiện và báo cáo kết quả cho Tổ trưởng Tổ chỉ đạo **trước ngày 07/11/2025**.

Giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Chơn Thành giám sát tiến độ thực hiện dự án để sớm bố trí tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh: Theo dõi, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết thi công dự án theo hồ sơ dự thầu, nghiêm túc, quyết liệt, nâng cao trách nhiệm, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị cơ giới, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để thực hiện các công trình, dự án đảm bảo hiệu quả, tiến độ quy định.

Giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát, yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch cụ thể hóa khối lượng thi công, số lượng máy móc, thiết bị, nhân lực, nhật ký công trình, báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần; trên cơ sở đó, có phương án xử lý, đề xuất kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành: Chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp giải quyết khó khăn cho nhà thầu liên quan đến việc xử lý bãi thải, bàn giao mặt bằng dự án, vấn đề thiếu nguồn đất đắp công trình, khó khăn về chồng lấn quy hoạch bauxite của

dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (*phối hợp trao đổi với tư cách chủ đầu tư được Chính phủ giao*) để đảm bảo tiến độ toàn tuyến của dự án.

Trên đây là Kết luận của Tổ trưởng Tổ chỉ đạo theo Quyết định số 313-QĐ/TU tại buổi khảo sát dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh; dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiến độ quy định.

Nơi nhận:

- Các đ/c TVTU,
- Như thành phần khảo sát,
- ĐU. UBND tỉnh,
- VP.UBND tỉnh,
- CP VPTU- N, Q, P.TH,
- Lưu VPTU.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Thị Thảo