

Số: /UBND-KTNS
V/v tiếp tục theo dõi, đơn đốc xử lý
vướng mắc bồi thường, giải phóng
mặt bằng các dự án đầu tư công trên
địa bàn tỉnh

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các phường, xã;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
và các khu vực.

Tiếp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 48/TB-UBND ngày 06/02/2026 về kết luận của Đồng chí Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về buổi làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, trong đó có giao Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý tồn tại của từng dự án, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 150 dự án trong Quý I/2026.

Sau khi xem xét Văn bản số 2573/CV-TCT2 ngày 11/3/2026 của Tổ Công tác số 2 về việc báo cáo tiến độ thực nhiệm vụ theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND tỉnh (tính đến ngày 28/02/2026) (file điện tử kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các khu vực khẩn trương rà soát các vướng mắc theo phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo Văn bản số 2573/CV-TCT2 ngày 11/3/2026 của Tổ Công tác số 2, xử lý dứt điểm các vướng mắc để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính trước ngày 30/3/2026 để theo dõi, hướng dẫn các đơn vị giải quyết các vướng mắc theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, Tổ công tác tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý vướng mắc theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Tổ công tác) theo dõi, đơn đốc các đơn vị khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của các đơn vị chậm thực hiện, làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Chánh, P. CVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà