

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt (điều chỉnh) dự án Xây dựng đường giao thông
phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH14 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đầu tư xây dựng, phí thẩm định dự án xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2025/BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 8/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư;

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 8/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 8/2/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung

đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư;

Căn cứ Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) về việc phê duyệt dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) về việc phê duyệt dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư;

Căn cứ Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 143/TTr-SXD ngày 20/3/2026; Công văn số 2491/SXD-QLHKT ngày 13/3/2026 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (điều chỉnh) dự án Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt (điều chỉnh) dự án Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tại khoản 3, Điều 1, Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai):

“3. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Trung ương: 1.105 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh: 755 tỷ đồng.”

2. Điều chỉnh khoản 2, khoản 3, Điều 1, Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai):

a) Điều chỉnh khoản 2, Điều 1:

“2. Tổng mức đầu tư dự án: 1.860.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tám trăm sáu mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.005.139.258.999 đồng.
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 755.000.000.000 đồng.
- Chi phí Quản lý dự án: 10.271.424.696 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư: 35.050.956.261 đồng.
- Chi phí khác: 28.862.439.178 đồng.
- Chi phí dự phòng: 25.675.920.866 đồng.”

b) Điều chỉnh khoản 3, Điều 1:

“Thời gian thực hiện dự án: 2020 – 2026”.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện các nội dung theo Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành – Hoa Lư.

3. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 08/02/2021; Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 08/9/2021; Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 và Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (nay là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là Chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về Báo cáo đánh giá, giám sát theo Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước đối với các nội dung điều chỉnh nêu trên theo đúng quy định và thẩm quyền.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, xử lý khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và xử lý trách nhiệm khi chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các Ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc nhà nước khu vực XVII - Phòng giao dịch số 7; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường: phường Minh Hưng, xã Tân Khai, xã Minh Đức, xã Lộc Thành và xã Lộc Tấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KTNS, KTN;
- Trí-QĐ23

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà