

Số: **3202**/BTC-PTHT

Hà Nội, ngày **17** tháng 3 năm 2026

V/v thương hợp đồng đối với gói
thầu xây lắp theo quy định tại Nghị
định số 15/2023/NĐ-CP

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Tại văn bản số 1875/VPCP-CN ngày 04/3/2026 của Văn phòng Chính phủ¹, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo: "*Bộ Tài chính nghiên cứu, có ý kiến về báo cáo, đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 1338/BXD-KTQLXD ngày 29/01/2026, trong đó làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trình tự thủ tục, các nội dung khác có liên quan và đề xuất giải pháp phù hợp gửi Bộ Xây dựng trước ngày 12/3/2026*". Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 1338/BXD-KTQLXD ngày 29/01/2026², Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với trường hợp Gói thầu XL01 thuộc Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Gói thầu XL01 nêu trên được Chủ đầu tư ký Hợp đồng số 29/2023/HĐXD-B7 ngày 15/01/2023 với Liên danh nhà thầu: Công ty Cổ phần Lizen - Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Thành - Công ty CP Hải Đăng - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C; Gói thầu có tổng chiều dài 52,5km; theo Hợp đồng đã ký, gói thầu XL01 khởi công ngày 15/02/2023, hoàn thành ngày 30/11/2025 (thời gian thi công 1.020 ngày). Đến nay, (1) Đoạn tuyến 39,5km do Công ty Cổ phần Lizen và Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Thành thi công đã hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận khai thác từ ngày 18/4/2025, rút ngắn thời gian so với hợp đồng khoảng 225 ngày. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 7) đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thương cho hạng mục công trình (39,5km) nêu trên; (2) Đoạn tuyến 13km còn lại do Công ty CP Hải Đăng và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C thi công hoàn thành theo tiến độ nên không thuộc đối tượng xem xét thương.

Điều 3 Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ quy định: "*1. Công trình, hạng mục công trình phải được thực hiện **theo đúng** hợp*

¹ Về việc thương hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP.

² Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thương hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ.

đồng (về số lượng, khối lượng, chất lượng), đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và phải được nghiệm thu, bàn giao theo quy định của pháp luật về xây dựng; 2. Việc thương hợp đồng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; phải được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được thể hiện **trong hợp đồng** được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu. 3. Việc thương hợp đồng được áp dụng cho **từng gói thầu** cụ thể. Số tiền thương không vượt nguồn tiền thương quy định tại Điều 4 Nghị định này...". Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ quy định: "1. **Chủ đầu tư** quyết định cụ thể về việc thương hợp đồng, thực hiện việc thanh toán tiền thương hợp đồng, điều chỉnh hoặc thu hồi tiền thương". Đồng thời, Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 không quy định việc thương cho các thành viên trong Liên danh nhà thầu.

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 7) căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ, quy định tại Hợp đồng đã ký với Liên danh nhà thầu để thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, thông báo rõ cho các nhà thầu, tránh kiến nghị nhiều lần khi quy định pháp luật đã rõ ràng.

Bộ Tài chính có ý kiến gửi Bộ Xây dựng để nghiên cứu, phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTgCP Trần Hồng Hà;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, PTHT. (Hào)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đỗ Thành Trung