

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTNS

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2026

V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 239-TB/TU ngày 28/4/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã: Long Thành, Nhơn Trạch, Phước An, Long Phước, Phước Thái, An Phước, Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh, Tân An;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố.

UBND thành phố Đồng Nai nhận được Thông báo số 239-TB/TU ngày 28/4/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh (*đính kèm file*); Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có ý kiến như sau:

1. Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh về việc di dời hạ tầng điện, nước, viễn thông ra khỏi phạm vi dự án, công tác xác nhận nguồn gốc đất, việc hỗ trợ người dân tạm cư trong trường hợp không đủ điều kiện tái định cư, công tác xác định giá đất bồi thường..., không để tồn đọng kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án.

- Khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công các dự án giao thông trọng điểm, nhất là 2 dự án đường 25B, đường 25C kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng tiến độ.

- Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 6 năm 2026 theo kế hoạch.

- Xác định việc thực hiện các dự án giao thông trọng điểm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tăng cường

kiểm tra, giám sát hiện trường; các khó khăn, vướng mắc phải được xử lý, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả; chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong việc thực hiện bồi thường, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan tổng hợp tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ các dự án, dự thảo báo cáo tiến độ định kỳ hàng tuần ngày **thứ Sáu** cho Đảng ủy UBND thành phố báo cáo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy).

2. Các cấp ủy, chính quyền địa phương có dự án đi qua khăn trương hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục liên quan, giải quyết dứt điểm các vướng mắc (về tái định cư, thẩm định giá trị tài sản, chính sách bồi thường, chính sách hỗ trợ...) để tổ chức chi trả bồi thường cho người dân và vận động bàn giao mặt bằng liền khoảnh, đồng bộ; chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là Thành ủy Đồng Nai và UBND thành phố Đồng Nai) theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tp. Đồng Nai;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Văn phòng Thành ủy;
- Chánh, Phó Chánh VP. UBND Tp. Đồng Nai;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**