ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 819 /QĐ-UBND	*Đồng Nai, ngày 15 tháng6 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi thôn Bình Hà 1, Bình Hà 2 xã Đa Kia.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 74/TTr-SNNMT ngày 22 tháng 5 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi thôn Bình Hà 1, Bình Hà 2 xã Đa Kia với các nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 2, khoản 3, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập (cũ) như sau:

- Điều chỉnh khoản 2 thành *"2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập"*.

- Điều chỉnh khoản 6 thành *"6. Địa điểm xây dựng: Xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai"*.

- Điều chỉnh khoản 10 thành *"10. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024-2026"*.

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 và Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Bù Gia Mập (cũ) về việc phê duyệt phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi thôn Bình Hà 1, xã Đa Kia.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập là Chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về Báo cáo đánh giá, giám sát theo Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các quy định khác có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước đối với các nội dung điều chỉnh nêu trên theo đúng quy định và thẩm quyền.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, xử lý khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và xử lý trách nhiệm khi chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc nhà nước khu vực XVII; Chủ tịch UBND xã Đa Kia, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Phó Chánh VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, KTNS, KTN.

Trí-NN06

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Hồ Văn Hà