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(Theo Ng     n     47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021   a    n     ) 

 

I. TÌNH HÌNH HO T ĐỘNG S N XU T KINH  OANH N M    4 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với 

kế hoạch đ i với các chỉ ti u theo  ảng s  1:  

A. Về chỉ ti u sản xuất: 

- Diện tích tưới, tiêu nông nghiệp: Kế hoạch năm 2024 là 27.311ha (Bao 

gồm diện tích tưới là 22.067ha; diện tích tiêu là 5.244ha). 

Kết quả thực hiện tổng diện tích tưới, tiêu cả năm là: 28.287,42ha 

/27.311ha đạt 103,58% kế hoạch (Bao gồm diện tích tưới là 22.577,83 

ha/22.067ha đạt 102,31% kế hoạch; Diện tích tiêu là 5.709,59ha/5.244ha đạt 

108,98% kế hoạch). 

- Diện tích ngăn mặn, xả phèn: Kết quả phục vụ đảm bảo không bị xâm 

nhập mặn với tổng diện tích 5.861ha/5.861ha đạt 100% kế hoạch được giao; 

Trong đó Công trình HTTL Ông Kèo ngăn mặn xả phèn 5.276ha, công trình đê 

Hiệp Phước – Long Thọ là 585ha.  

- Cấp nước công nghiệp và sinh hoạt: Kết quả thực hiện cấp nước công 

nghiệp và sinh hoạt năm 2024 là 45.511.092m
3
/34.513.000 m

3
 đạt 131,87% kế 

hoạch. Năm 2024 các đơn vị sử dụng nước tập trung lấy nước từ các công trình 

thủy lợi nên lượng nước cung cấp cả năm vượt so với kế hoạch đề ra.  

B. Chỉ ti u về tài chính:  

- Tổng doanh thu: Kế hoạch là 47.399.000.000 đồng.  

Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 52.082.980.000 đồng đạt 109,88% 

chỉ tiêu kế hoạch. Nguồn thu tăng chủ yếu từ nguồn thu cung cấp nước cho công 

nghiệp và sinh hoạt.  

- Tổng chi phí: Kế hoạch là 41.445.000.000 đồng. Tổng chi phí thực hiện 

năm 2024 là 45.046.441.000 đồng đạt 108,69% kế hoạch.  



- Tổng lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch là 4.763.200.000 đồng. Do tổng doanh 

thu tăng và Công ty đã kiểm soát tốt các khoản chi phí nên kết quả lợi nhuận  

năm 2024 vượt kế hoạch được giao, giá trị thực hiện là 5.629.231.000 đồng đạt 

118,18% so với kế hoạch.  

- Nộp ngân sách: Kế hoạch là 5.387.000.000 đồng. Các khoản đã nộp ngân 

sách thực hiện năm 2024 là 6.669.496.000 đồng đạt 123,81% so với chỉ tiêu kế 

hoạch.  

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Chủ sở hữu: Kế hoạch giao là 0,30%. 

Kết quả thực hiện năm 2024 là 0,34% đạt 112,67% kế hoạch.  

- Lao động và tiền lương: Kế hoạch lao động năm 2024 là 122 người (Bao 

gồm số người quản lý doanh nghiệp là 08 người; Số người lao động là 114 

người).  

Năm 2024 tổng số lao động của toàn Công ty là 116 người đạt 95,08% kế 

hoạch (Số người quản lý doanh nghiệp là 08 người, số người lao động là 108 

người). 

 Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 là 14.748.243.000 đồng. Chi phí 

tiền lương thực hiện năm 2024 là: 17.016.150.000 đồng đạt 115,38% kế hoạch. 

 . Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu t  ảnh hưởng đến tình hình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

2.1Thuận lợi:  

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành 

trong quá trình thực hiện các hoạt động của công ty, cùng với sự phối hợp chặt 

chẽ của chính quyền địa phương các huyện, xã, trong việc tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ vận hành, khai thác các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. 

- Công ty chủ động nguồn kinh phí để sửa chữa kịp thời các công trình 

xuống cấp. Thực hiện các phương án phòng chống thiên tai như: bão, lũ, lụt đảm 

bảo phục vụ tốt cho sản xuất và an toàn cho công trình.  

- Nhu cầu dùng nước của một số doanh nghiệp năm 2024 tương đối ổn định 

và cao hơn năm trước, đảm bảo nguồn thu tạo thuận lợi các hoạt động của Công 

ty. 

- Công tác quản lý, khai thác nguồn nước các công trình thủy lợi được công 

ty chú trọng thực hiện, do đó điều tiết đủ nước để đảm bảo phục vụ sản xuất và 

cung cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt.  

- Tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, các cấp lãnh đạo thống nhất 

trong quản trị doanh nghiệp, có trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

 

 



2.2 Khó khăn: 

- Việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp với các địa phương trong công 

tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình chưa đạt hiệu quả cao. Tình trạng lấn 

chiếm, sử dụng trái phép đất công trình vẫn còn xảy ra. Công tác phối hợp xử lý 

vi phạm còn tồn đọng một số trường hợp. Công tác xin cấp quyền sử dụng đất 

các công trình rất khó khăn và kéo dài thời gian. 

- Địa bàn công ty trải dài trên toàn tỉnh, hầu hết các công trình nằm ở vùng 

xa, dẫn đến khó thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật 

cao.  

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Quá trình thực hiện dự án còn gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc chủ yếu về mặt bằng thi công, dẫn đến kéo dài thời 

gian thực hiện một số dự án. Công ty đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ 

đất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

  NG SỐ 1 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU V  HO T ĐỘNG S N XU T KINH  OANH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

TT Chỉ ti u ĐVT 
Kế hoạch 

2024 

Giá tr  

thực hiện năm 

2024 

1 Sản ph m chủ yếu sản xuất    

 a Diện tích tưới, tiêu ha 27.311 28.287 

 b Diện tích ngăn mặn xả phèn ha 5.861 5.861 

 c 
Cấp nước công nghiệp và sinh 

hoạt 
m

3
 34.513.000 45.511.092 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 47,399 52,083 

3 Tổng chi phí Tỷ đồng 41,445 45,046 

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,954 7,037 

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 4,763 5,629 

6 Tỷ suất lợi nhuận sau thế/ VCSH % 0,3 0,34 

7 
Thuế và các khoản đã nộp Nhà 

nước 
Tỷ đồng 5,387 6,669 



8 Sản ph m dịch vụ công ích    

a Diện tích tưới, tiêu ha 27.311 28.287 

b Diện tích ngăn mặn xả phèn ha 5.861 5.861 

9 Tổng số lao động Người 122 116 

10 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 14,748 17,016 

a Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 2,033  2,957 

b Quỹ lương lao động Tỷ đồng 12,715 14,059 

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH TH C HIỆN CÁC    ÁN.  

1. Đánh giá tình hình thực hiện các dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở 

lên:  

Tiến độ thực hiện các dự án thuộc nhóm B trở lên như sau:  

- Dự án Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú: Thời gian thực hiện dự án 

2020-2025;  

+ Dự án khởi công từ ngày 11/10/2021. Đến nay nhà thầu đang thi công hệ 

thống tuyến kênh, tiếp tục thi công các hạng mục thuộc khu đầu mối trạm bơm 

và lập quy trình vận hành. 

+ Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng của dự án trong 

quá trình thực hiện còn tồn tại một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ của dự 

án (chiều dài tuyến kênh còn vướng là 750m). Ban Quản lý đầu tư xây dựng 

huyện Tân Phú đang thực hiện chi trả số tiền còn lại theo phương án đã được 

phê duyệt. 

- Dự án Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán: Thời gian thực hiện 

dự án 2017-2024;  

+ Công tác thi công xây dựng các hạng mục đã hoàn thành. Hiện Công ty 

đang hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào 

sử dụng. 

- Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú: Thời gian thực hiện 

dự án 2022-2025;  

+ Dự án khởi công xây dựng ngày 07/12/2023. Nhà thầu đã thực hiện xong 

công tác thi công xử lý tổ mối, thi công chống thấm thân đập, mái đập chính, 

đập phụ và thi công tràn xả lũ. Hiện nay nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi 

công các hạng mục đập đất, cống lấy nước, tràn sự cố, đường kết nối đập chính 

và nhà quản lý, nhà quản lý, nạo vét theo tiến độ.  



- Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc: Thời gian thực hiện 

dự án là 04 năm kể từ năm bố trí vốn (2023-2026).  

+ Dự án khởi công xây dựng ngày 26/12/2024. Nhà thầu đã thực hiện xong 

công tác bóc phong hóa mái đập, thi công xử lý tổ mối và khoan phụt thí 

nghiệm. Hiện nay nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công các hạng mục đập 

đất, khoan phụt đại trà, tràn xả lũ, đường vận hành theo tiến độ. 

 

  NG SỐ   

TÌNH HÌNH TH C HIỆN ĐẦU TƯ CỦA  OANH NGHIỆP 

TT T n dự án 

T ng v n 

đầu tư 

 t  đ ng  

V n 

chủ sở 

h u 

 t  

đ ng  

V n 

vay  t  

đ ng  

V n 

khác  t  

đ ng  

T ng 

giá tr  

thực 

hiện 

tính đến 

th i 

đi m 

BC  t  

đ ng  

Th i 

gian thực 

hiện dự 

án  t  

năm... 

đến  

năm...  

DA nhóm   

1 

Dự án Trạm 

bơm Đắc 

Lua, huyện 

Tân Phú 

163,537 0 0 163,537 130,720 

Từ năm 

2020 đến 

năm 2025 

2 

Dự án Thủy 

lợi phục vụ 

tưới vùng 

mía Định 

Quán 

253,00 0 0 253,00 246,877 

Từ năm 

2017 đến 

năm 2024 

3 

Dự án Cải 

tạo, sửa 

chữa hồ Đa 

Tôn, huyện 

Tân Phú 

134,445 0 0 134,445 88,860 

Từ năm 

2022 đến 

năm 2025 

4 

Dự án Cải 

tạo, sửa 

chữa hồ Gia 

Ui, huyện 

Tân Phú 

89,770 0 0 89,770 20,234 

Từ năm 

2023 đến 

năm 2026 

2. Các khoản đầu tư tài chính: Công ty không có các khoản đầu tư tài 

chính. 



III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ T I CÁC CÔNG TY CON: Công ty không 

có công ty con. 

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy 

lợi Đồng Nai kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
 

- UBND Tỉnh; 

- Cổng thông tin doanh nghiệp; 

- Trang thông tin điện tử Công ty; 

- Hội đồng thành viên;  

- BGĐ Công ty; KSV; 

- Lưu VT; (B.Thúy). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 ương Xuân Sơn  
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