

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 85/BC-SKHĐT ngày 10/02/2022 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 85/BC-SKHĐT ngày 10/02/2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Tấn Đức**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

<b>S T T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 40 (tư vấn): Khảo sát địa chất, địa hình bổ sung trên đường song hành và điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi.	108.206.000 (Một trăm linh tám triệu, hai trăm linh sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 02 năm 2022	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 41 (tư vấn): Giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất gói thầu số 40.	2.246.000 (Hai triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 02 năm 2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 42 (tư vấn): Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung.	28.926.000 (Hai mươi tám triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 02 năm 2022	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 43 (tư vấn): Thẩm định giá vật liệu do điều chỉnh bổ sung thiết kế.	40.000.000 (Bốn mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 02 năm 2022	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

5	Gói thầu số 44 (phi tư vấn): Đo đạc lập bản đồ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng khu đất bổ sung đường song hành.	27.431.000 (Hai mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 02 năm 2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 45 (tư vấn): Lập hồ sơ thủ tục về môi trường.	104.566.000 (Một trăm linh bốn triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 02 năm 2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 46 (tư vấn): Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ trên phạm vi đường song hành.	30.000.000 (Ba mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 02 năm 2022	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>341.375.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn)</b>						

*Ghi chú: Khối lượng công việc theo dự toán điều chỉnh được duyệt.*