

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát), thành phố Biên Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 148/BC-SKHĐT ngày 23/3/2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát), thành phố Biên Hòa.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát), thành phố Biên Hòa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn

phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND thành phố Biên Hòa;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn vật nổ.	145.796.000 (Một trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 08 (xây dựng): Thi công xây dựng công trình Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát), thành phố Biên Hòa (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy).	50.813.296.000 (Năm mươi tỷ, tám trăm mười ba triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 540 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08.	45.946.000 (Bốn mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 20 ngày mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 10 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	1.063.378.000 (Một tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 540 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 11 (tư vấn): Thẩm định (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 20 ngày mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 12 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công gói thầu số 08.	212.271.000 (Hai trăm mười hai triệu, hai trăm bảy mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 1.260 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		52.282.687.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn).						