

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đường Xuân Hưng – Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 208/BC-SKHĐT ngày 28/4/2022 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đường Xuân Hưng – Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đường Xuân Hưng – Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Xuân Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào vốn bố trí kế hoạch để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu mặc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban QLDA huyện Xuân Lộc;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Tấn Đức**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

<b>STT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát địa hình và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Đường giao thông và thoát nước.	2.066.959.000 (Hai tỷ, không trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50% và ngân sách huyện 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát đo vẽ lưới điện và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phần Di dời điện và xây dựng hệ thống chiếu sáng.	74.491.000 (Bảy mươi bốn nghìn chín trăm một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50% và ngân sách huyện 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Khảo sát địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công.	182.965.000 (Một trăm tám mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50% và ngân sách huyện 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Đường giao thông và thoát nước gói thầu số 01.	174.506.000 (Một trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm linh sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50% và ngân sách huyện 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọng gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng việc
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phần Di dời điện và xây dựng hệ thống chiếu sáng gói thầu số 02.	5.348.000 (Năm triệu, ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50% và ngân sách huyện 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọng gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng việc
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.	2.067.000 (Hai triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50% và ngân sách huyện 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọng gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công
7	Gói thầu số 07 (phi tư vấn): Đo chỉnh lý biến động lập thông báo thu hồi đất, bản đồ địa chính thu hồi đất và cắm mốc ranh đất.	319.950.000 (Ba trăm mười chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50% và ngân sách huyện 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọng gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng việc
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>2.826.286.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn).</b>						

*Ghi chú: Khối lượng công việc của các gói thầu theo dự án được duyệt.*