

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng Kho lưu trữ huyện Long Thành**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 32/BC-SKHĐT ngày 15/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Kho lưu trữ huyện Long Thành với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Lập và trình duyệt dự toán các công việc chuẩn bị lập thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Báo cáo số 32/BC-SKHĐT ngày 15/01/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kính theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	- Gói thầu số 01 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.	546.265.000 đồng (Năm trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).	Ngân sách huyện Long Thành.	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	- Gói thầu số 02 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.	83.373.000 đồng (Tám mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ba nghìn đồng).	Ngân sách huyện Long Thành.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	- Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.	4.457.000 đồng (Bốn triệu, bốn trăm, năm mươi bảy nghìn đồng).	Ngân sách huyện Long Thành.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày cho lập hồ sơ mời thầu và 45 ngày đánh giá hồ sơ dự thầu.
4	- Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).	Ngân sách huyện Long Thành.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho thẩm định hồ sơ mời thầu và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Tổng giá trị các gói thầu		636.095.000 đồng (Sáu trăm ba mươi sáu triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn đồng).						

* Ghi chú: Giá đề đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ dự toán của cấp có thẩm quyền phê duyệt.