

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

Số: 628 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 04 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 130/BC-SKHĐT ngày 27/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Lập và trình duyệt dự toán các công việc chuẩn bị lập thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất thoát yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 130/BC-SKHĐT ngày 27/02/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 628 /QĐ-UBND ngày 04 / 3 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình.	1.045.296.000 (Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công.	15.677.000 (Mười lăm triệu, sáu trăm bảy mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.	116.573.000 (Một trăm mười sáu triệu, năm trăm bảy mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày đối với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		1.181.546.000 đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn).						