

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng
một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn
Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 134/BC-SKHĐT ngày 28/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất lạc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 134/BC-SKHĐT ngày 28/02/2020.

Điều 3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện Quản lý Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020 theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục



Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 10 / 3 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát địa hình hàng rào điện.	1.108.322.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát địa chất nhà trạm.	438.461.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (phí tư vấn): Đo đạc địa chính lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng.	496.144.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, địa hình.	46.403.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát kết quả khảo sát địa chất và địa hình.	62.985.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.	9.043.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày đối với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng.
7	Gói thầu số 07 (tư	2.000.000	Ngân	Chỉ định		Quý I năm	Trọn gói	Tối đa 20 ngày

	vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	(Hai triệu đồng chẵn).	sách tỉnh	thầu rút gọn		2020		đối với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng.
8	Gói thầu số 08 (tư vấn): Thẩm tra dự toán khảo sát địa chất và địa hình.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trộn gói	Tối đa 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
9	Gói thầu số 09 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình.	293.101.000 (Hai trăm chín mươi ba triệu, một trăm linh một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trộn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
10	Gói thầu số 10 (tư vấn): Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình.	68.172.000 (Sáu mươi tám triệu, một trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trộn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
11	Gói thầu số 11: Rà phá bom mìn, vật nổ.	1.841.071.000 (Một tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí trực tiếp: 1.353.281.000 đồng; chi phí chung: 416.979.000 đồng; chi phí lán trại tạm: 17.703.000 đồng; chi phí kiểm tra chất lượng thi công: 17.703.000 đồng; chi phí hủy bom mìn, vật nổ: 35.405.000 đồng.	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trộn gói	Tối đa 32 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		4.367.702.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm linh hai nghìn đồng chẵn)						