

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê bao Đồng Hiệp, huyện Tân Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 136/BC-SKHĐT ngày 02/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê bao Đồng Hiệp, huyện Tân Phú, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Tân Phú chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Lập và trình duyệt dự toán các công việc chuẩn bị lập thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 744 /QĐ-UBND ngày 11 / 3 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát địa hình và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình.	443.738.000 (Bốn trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác.	92.517.000 (Chín mươi hai triệu, năm trăm mười bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		536.255.000 đồng	(Năm trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn).					