

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi khảo sát thực địa và nghe báo cáo dự án đầu tư cầu vượt sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2)

Ngày 06/5/2020, tại phòng họp UBND xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi khảo sát thực địa và nghe báo cáo dự án đầu tư cầu vượt sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) tại huyện Vĩnh Cửu.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương, gồm:

- Ông Từ Nam Thành - Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Ông Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Lê Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Phạm Minh Phước - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu;
- Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu.

Sau khi nghe nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận như sau:

1. Về chủ trương chấp thuận bố trí 50% kinh phí xây dựng cầu Bạch Đằng 2; Thực hiện đầu tư đường dẫn vào cầu Bạch Đằng 2 và giải phóng mặt bằng thuộc địa giới hành chính do tỉnh Đồng Nai quản lý.

2. Thống nhất việc thu hồi đất hết lộ giới đường Vành đai thành phố Biên Hòa đoạn từ giao Hương lộ 7 đến đoạn giao với ĐT 768 và thực hiện việc đầu tư các giai đoạn theo hướng từ hai bên đường vào.

3. Cho phép UBND huyện Vĩnh Cửu:

a) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị có liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đến khu vực cầu Bạch Đằng 2 và khu vực dọc hai bên tuyến đường Vành đai thành phố Biên Hòa và ĐT 768B để có cơ sở thực hiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương với mục đích khai thác tốt lợi thế việc đầu tư cầu Bạch Đằng 2, tuyến đường Vành đai thành phố Biên Hòa và ĐT 768B, thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ, ... Khuyến khích mô hình phát triển đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 05/2020.

b) Trình đề xuất các dự án khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường Vành đai thành phố Biên Hòa; Đồng thời, đề xuất bố trí các khu tái định cư để di dời các hộ dân trong dự án nhằm đảm bảo an sinh xã hội. UBND tỉnh sẽ ứng vốn để thực hiện các dự án này và UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện hoàn trả sau khi đưa các dự án này vào khai thác theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 06/2020**.

c) Làm Chủ đầu tư tuyến đường Vành đai thành phố Biên Hòa đoạn từ giao Hương lộ 7 đến đoạn giao với ĐT 768 và các dự án khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường Vành đai thành phố Biên Hòa.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ban Quản lý Dự án tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư dự án ĐT 768B có đề xuất phương án khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến ĐT 768B.

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vĩnh Cửu dự thảo văn bản trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh Ủy làm cơ sở triển khai **trước ngày 01/6/2020**.

Thông báo này thay văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. /.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
 - Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KTN, Tan.
- <D:\2020\Vĩnh Cửu\HTKT>

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



***Nguyễn Hữu Lý**