

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Văn Chánh
về nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tồn tại
của Khu Công nghệ cao CNSH tỉnh**

Ngày 07/5/2020, tại Phòng họp UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tồn tại của Khu Công nghệ cao CNSH tỉnh.

Thành phần cùng tham dự gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hoàng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Lê Văn Thư - Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Trần Lâm Sinh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ông Trần Thế Vinh: Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao CNSH tỉnh;

Ngoài ra, còn có ông Phan Trung Hưng Hà - TP. Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học. UBND huyện Cẩm Mỹ (Vắng mặt, có xin phép).

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu công nghệ cao CNSH, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện, các vướng mắc tồn tại của Khu Công nghệ cao CNSH; ý kiến các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp, kết luận nội dung chỉ đạo như sau:

1. Văn phòng UBND tỉnh rà soát cơ sở pháp lý, tổng hợp nội dung tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với việc thu hồi đất của 06 doanh nghiệp đã giao đất, cho thuê đất tại Khu Công nghệ cao CNSH Đồng Nai; xử lý phiếu trình để trình lại lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày **23/5/2020**.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục nghiệm thu, bàn giao hạng mục các công trình, hạ tầng tại Khu Công nghệ cao CNSH (07 tuyến đường giao thông N6, N9, D7, D8, D9, N1, N11 và hệ thống thoát nước mưa, nước thải); để có biện pháp duy tu, bảo dưỡng



không để xuống cấp, hư hỏng các hạng mục. Thời hạn hoàn thành trước ngày **30/8/2020**.

- Chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý Khu công nghệ cao CNSH, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát đánh giá hiệu quả từng dự án, đề tài nghiên cứu, đề xuất tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý cụ thể, không để phát sinh kinh phí duy trì mô hình, đất đai và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, phối hợp Trung tâm Ứng dụng CNSH thực hiện thủ tục thanh lý, bàn giao các dự án, đề tài nghiên cứu và tài sản hình thành từ dự án, đề tài theo quy định. Thời hạn hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày **25/5/2020**.

3. UBND tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo về Công trình Đập dâng nước mặt Suối Cả và hệ thống xử lý nước sạch công suất 2.000m³ ngày.đêm tại Văn bản số 5487/UBND-KTN ngày 15 tháng 5 năm 2020; yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học khẩn trương tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, kịp thời chỉ đạo xử lý.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao công trình Đập dâng nước mặt Suối Cả và hệ thống xử lý nước sạch công suất 2.000m³ ngày.đêm theo quy định cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học; trong đó ghi rõ hiện trạng công trình tại biên bản để xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư, cũng như công tác cải tạo và quản lý công trình sau này. Thời hạn hoàn thành trước ngày **25/5/2020**.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định Hồ sơ điều chỉnh nội dung dự án Trung tâm Chiếu xạ do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư; trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng **5/2020**.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao CNSH để xử lý các nội dung liên quan đến việc cấp giấy CNQSDĐ khu đất, hướng dẫn Ban Quản lý Khu Công nghệ cao CNSH thực hiện theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đối với kiến nghị mở rộng diện tích đất Khu công nghệ cao CNSH. Thời hạn hoàn thành trong tháng **5/2020**.

7. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao CNSH:

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành để xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc cho Khu Công nghệ CNSH trong thời gian tới. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh xử lý trong tháng **5/2020**.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định phương án tối ưu, xử lý đối với các nhà màng hiện hữu, đảm bảo không lãng phí các tài sản công, thực hiện đúng mục tiêu về công nghệ cao công nghệ sinh học đạt hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trong tháng **5/2020**.

8. UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập báo cáo đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải trong Khu Công nghệ cao CNSH tại vị trí dự kiến điều chỉnh quy

hoạch. Sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt; yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao CNSH và các sở, ngành có liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý việc đầu tư Dự án nêu trên theo quy định. Thời hạn hoàn thành trong tháng **5/2020**.

Thông báo này thay văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc; các đơn vị báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

(Khoa/TBKL tontai/CNSH)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Hữu Lý

