

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan đảng tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 482/BC-SKHĐT ngày 22/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan đảng tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan đảng tỉnh Đồng Nai; bao gồm số lượng và chủng loại thiết bị theo phụ lục 02 đính kèm.	8.879.792.000 (Tám tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 06 (tư vấn): Lập hồ mời thầu (E- HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 05.	24.580.000 (Hai mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày đối với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 07 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05.	8.954.000 (Tám triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng.
4	Gói thầu số 08 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 05.	62.747.000 (Sáu mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Gói thầu số 09 (tư vấn):	77.000.000	Ngân sách	Chỉ định		Quý III	Trọn	Tối đa 30 ngày

	Đo kiểm hợp quy trung tâm dữ liệu.	(Bảy mươi bảy triệu đồng chẵn).	tỉnh	thầu rút gọn		năm 2020	gói	kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	Gói thầu số 10 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 05.	26.836.000 (Hai mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá trị các gói thầu		9.079.909.000 đồng (Chín tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm linh chín nghìn đồng chẵn).						

PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Nai)

S T T	Tên hạng mục	Số lượng và đơn vị tính	Thành tiền
Gói thầu số 05 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan đảng tỉnh Đồng Nai			
1	Hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu		3.079.246.500
1.1	Hệ thống sàn nâng	1 hệ thống	116.722.320
1.2	Hệ thống làm lạnh chính xác	1 hệ thống	901.560.000
1.3	Hệ thống lưu điện, tủ rack và PDU		688.522.560
	- Phần lưu điện UPS	01 gói	
	- Phần tủ Rack	05 bộ	
	- Phần PDU	10 bộ	
1.4	Hệ thống chữa cháy tự động FM 200	1 hệ thống	341.326.920
1.5	Tủ điện nguồn	1 bộ	65.208.000
1.6	Tủ cắt lọc sét		152.638.200
	- Phần tủ cắt lọc sét	01 bộ	
	- Phần hệ thống tiếp địa	01 hệ thống	
1.7	Hệ thống cáp điện, máng cáp điện	1 hệ thống	98.764.380
1.8	Hệ thống kiểm soát ra vào	1 hệ thống	25.740.000
1.9	Hệ thống cửa chống cháy	1 hệ thống	66.000.000
1.10	Vách thạch cao cho phòng server	76m2	93.899.520
1.11	Hệ thống đèn chiếu sáng	1 hệ thống	36.259.080
1.12	Hệ thống giám sát môi trường	1 hệ thống	142.428.000
1.13	Hệ thống camera giám sát	1 hệ thống	29.806.920
1.14	Hệ thống chống sét lan truyền	1 hệ thống	88.974.600
1.15	Máng cáp mạng	1 gói	6.600.000

1.16	Vật tư và thi công cáp mạng phòng server	1 gói	224.796.000
2	Thiết bị phần cứng		4.921.908.552
2.1	Máy chủ ảo hóa	3 bộ	2.051.280.000
2.2	Thiết bị chuyển mạch SAN Switch	2 bộ	331.660.560
2.3	Thiết bị lưu trữ SAN Storage	2 bộ	1.067.220.000
2.4	Thiết bị chuyển mạch trung tâm Core Switch	2 bộ	733.404.672
2.5	Thiết bị chuyển mạch Switch Layer 3	2 bộ	369.660.720
2.6	Thiết bị tường lửa và giám sát	1 bộ	282.882.600
2.7	Thiết bị định tuyến	1 bộ	85.800.000
3	Phần mềm hệ thống		731.997.000
3.1	Phần mềm hệ điều hành máy chủ	40 bản quyền	114.000.000
3.2	Phần mềm ảo hóa và quản trị máy chủ ảo	1 gói	521.656.200
3.3	Phần mềm sao lưu dữ liệu	01 bộ	96.340.800
4	Chi phí lắp đặt, khởi tạo, cấu hình, cài đặt và tinh chỉnh hệ thống		132.000.000
5	Chi phí đào tạo và hướng dẫn sử dụng		14.640.000
	Tổng cộng (1+2+3+4+5)		8.879.792.000

