

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Xây dựng
Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu
thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 477/BC-SKHĐT
ngày 22/7/2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Lập và trình duyệt dự toán các công việc chuẩn bị lập thiết kế bản vẽ thi công (điều chỉnh) làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và thương thảo hợp đồng.
- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.
- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 20 (tư vấn): Quản lý dự án đầu tư xây dựng.	987.067.000 (Chín trăm tám mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 70% (giai đoạn 1)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi dự án hoàn thành (dự kiến 300 ngày).
2	Gói thầu số 21 (tư vấn): Lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 20.	8.000.000 (Tám triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 70% (giai đoạn 1)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày (15 ngày lập E-HSMT và 45 ngày đánh giá E-HSDT).
3	Gói thầu số 22 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20.	2.200.000 (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 70% (giai đoạn 1)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc.
4	Gói thầu số 23 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh gói thầu số 04.	200.000.000 (Hai trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 70% (giai đoạn 1)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 24 (tư vấn):	200.000.000	Ngân sách	Chỉ định		Quý III năm	Trọn	Tối đa 15 ngày

	vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh gói thầu số 04.	(Hai trăm triệu đồng chẵn).	tỉnh 70% (giai đoạn 1)	thầu rút gọn		2020	gói	kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		1.397.267.000 đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).						