

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Lắp đặt mới, thay thế, bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn
kỹ thuật QCVN 41:2016/BGTVT tại huyện Vĩnh Cửu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 556/BC-SKHĐT
ngày 17/8/2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Lắp đặt mới, thay thế, bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 41:2016/BGTVT tại huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban An toàn giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt mới, thay thế, bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 41:2016/BGTVT tại huyện Vĩnh Cửu; nội dung công việc theo Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	1.690.127.000 (Một tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 01.	3.380.000 (Ba triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 10 ngày lập E-HSMT và 15 ngày đánh giá E- HSDT.
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.200.000 (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 05 ngày thẩm định E- HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	54.134.000 (Năm mươi bốn triệu, một trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	4.563.000 (Bốn triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		1.754.404.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm linh bốn nghìn đồng chẵn).						