

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng về dự án nhà máy điện Nhơn Trạch tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch

Vào lúc 8 giờ, ngày 19/8/2020 tại Trụ sở Khôi nhà nước tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chủ trì làm việc xử lý các vướng mắc của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.

Thành phần tham dự gồm các đồng chí: Cao Tiến Sỹ - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Lê Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Văn Thư - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Huỳnh Trung Dũng - Phó Phòng Quy hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường; Thái Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch; Lê Như Linh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP; Quách Văn Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Sau khi nghe Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND huyện Nhơn Trạch báo cáo, ý kiến của các Sở, ngành tại buổi làm việc; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận chỉ đạo như sau:

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch là dự án trọng điểm, cung cấp điện cho khu vực miền Nam. Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, xây dựng dự án trong Quý I năm 2021, yêu cầu các đơn vị tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 khoảng 38 hecta đất

a) UBND huyện Nhơn Trạch khẩn trương thực hiện:

- Rà soát diện tích khoảng 32,8 hecta đã chi trả tiền bồi thường để có văn bản xác nhận bồi thường theo quy định trước ngày 15/9/2020 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP và đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xét cho Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP thuê đất theo quy định của Luật Đất đai trước ngày 30/9/2020.

- Hoàn thành bồi thường theo quy định đối với diện tích khoảng 5,2 hecta còn lại trong tháng 10 năm 2020.

b) Đề nghị Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP làm việc với

thống nhất hoàn trả kinh phí bồi thường cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa theo quy định.

2. Về phí sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo: đề nghị Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để có Biên bản thống nhất nguyên tắc về phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp theo quy định, gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/9/2020.

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP thủ tục pháp lý về giấy phép xây dựng, xả thải,..., của dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát hồ sơ tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý theo quy định việc cho thuê 12,9 hecta bãi tập kết vật liệu phục vụ thi công nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trước đây. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh trước ngày 15/9/2020.

Thông báo này thay cho văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung nêu trên. Đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP khẩn trương thực hiện nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó Văn phòng KTN;
- Lưu: VT, KTN, KTNS.NMH

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Hữu Lý