

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi họp nghe báo cáo giải quyết vướng mắc liên quan đến thu hồi đất dôi dư trong quá trình thi công dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Ngày 18/9/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo giải quyết vướng mắc liên quan đến thu hồi đất dôi dư trong quá trình thi công dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc thành phần dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương, gồm:

- Ông Đỗ Thành Phương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Võ Hồng Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Trương Đình Phúc - Phó Trưởng phòng Phòng Giá Công Sản, Sở Tài chính
- Ông Lê Văn Tiếp - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ thi công và khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện thu hồi đất dôi dư trong quá trình thi công dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc thành phần dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và ý kiến thống nhất các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận chỉ đạo như sau:

1. Khối lượng đất dôi dư trong quá trình thi công dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có thể tận dụng để san lấp, phục vụ các công trình xây dựng, dân sinh và nhu cầu thị trường về loại đất sử dụng làm vật liệu san lấp là rất cần thiết, việc vận chuyển khối lượng đất dôi dư về đổ thải tại Khu xử lý chất thải Quang Trung thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất sẽ tốn rất nhiều chi phí (bao gồm: vận chuyển, xử lý, lưu giữ ...) và lãng phí nguồn tài nguyên có thể sử dụng làm vật liệu san lấp; Do đó, chấp thuận đề xuất của UBND huyện Long

Thành vận chuyển đất dôi dư về khu vực đất công (mỏ đất đã đóng cửa mỏ) có diện tích khoảng 7ha thuộc xã An Phước để sử dụng một phần khối lượng san lấp mặt bằng, nâng cao giá trị sử dụng đất tại khu vực này và khối lượng đất dôi dư còn lại tạm lưu giữ để thực hiện đấu giá theo quy định.

2. UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh rà soát khu vực chuẩn bị mặt bằng, đảm bảo giao thông để tổ chức tiếp nhận đất dôi dư tập kết tại khu vực này, không ảnh hưởng môi trường đến công đồng dân cư sống xung quanh khu vực; Chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, UBND xã An Phước quản lý, bảo vệ khối lượng đất dôi dư không để thất thoát, xây dựng phương án và đấu giá đất dôi dư sau khi tập kết tại khu vực này.

3. Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan yêu cầu các nhà thầu thi công các hạng mục tại dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thực hiện vận chuyển đất dôi dư tập kết tại vị trí như đã nêu ở phần 1 thuộc xã An Phước, UBND huyện Long Thành, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển, tập kết đất dôi dư theo đúng quy định; Đồng thời, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc vận chuyển, tập kết đất dôi dư tại khu vực này theo quy định pháp luật về môi trường. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/10/2020.


Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại cuộc họp, UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

Vinh KTN TBKL SBL thu hồi đất dôi dư

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Hữu Lý