

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình xây mới Nhà thể dục thể thao đa năng Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 49/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình xây mới Nhà thể dục thể thao đa năng Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình xây mới Nhà thể dục thể thao đa năng Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục I, II đính kèm.

Điều 2. Trường THPT Xuân Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng đối với gói thầu thiết bị phải tổ chức điều chỉnh dự toán (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực hiện mua sắm thiết bị đảm bảo theo quy định tại điểm a Mục 4 Phần I; Mục 5 Phần I Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, trong đó quy định: “*Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải căn cứ*

danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, thuốc và vật tư y tế trong nước sản xuất được trên trang thông tin điện tử của các bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng cho phù hợp với quy định; Khi lập và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức



PHỤ LỤC I KẾT QUẢ CHỌN NHÀ THẦU
Kính theo Quyết định số 327 /QĐ-UBND ngày 25 /01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Xây mới Nhà thể dục thể thao đa năng Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc; nội dung công việc theo Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Phụ lục II đính kèm.	3.675.740.000 (Ba tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn); trong đó, chi phí xây dựng: 3.351.195.000 đồng, chi phí thiết bị: 324.545.000 đồng.	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 01.	14.158.000 (Mười bốn triệu, một trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho việc lập E-HSMT và 20 đánh giá E-HSDT
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	3.046.000 (Ba triệu, không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc

3.801.176.000 đồng
(Ba tỷ, tám trăm linh một triệu, một trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn).

PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 327 /QĐ-UBND ngày 25 / 01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).



Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Kí hiệu	Số lượng	Thành tiền
Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Xây mới Nhà thể dục thể thao đa năng Trường THPT Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc.				
A	Chi phí xây dựng			3.351.194.000
B	Chi phí thiết bị			324.545.000
I	Thiết bị PCCC			
1	Tủ chữa cháy vách tường	cái	2	1.100.000
2	Hộp đựng bình chữa cháy	cái	2	550.000
3	Cuộn vòi chữa cháy D50	cuộn	10	8.250.000
4	Lăng phun D50	Bộ	2	330.000
5	Cuộn vòi chữa cháy D65	Bộ	2	2.090.000
6	Lăng phun D65	Bộ	2	419.000
7	Bình chữa cháy khí CO2 3kg	bình	2	1.430.000
8	Bình chữa cháy khô 8kg	bình	2	990.000
9	Bảng nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy	bộ	2	176.000
10	Trung tâm báo cháy 10 zone	bộ	1	31.900.000
11	Ấc quy dự phòng	bộ	1	1.760.000
II	Dụng cụ thể thao	Tb	1	275.550.000
	TỔNG CỘNG (A+B)			3.675.740.000

