

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Tuyển thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19) huyện Nhơn Trạch**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 37/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Tuyển thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19) huyện Nhơn Trạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Tuyển thoát nước đường số 2 (từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến Hương lộ 19) huyện Nhơn Trạch, với nội dung chi tiết theo phụ đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Nhơn Trạch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.
- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Tấn Đức**





PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| S<br>T<br>T               | Tên gói thầu                                                                                                                                                                                         | Giá gói thầu (đồng)                                                                         | Nguồn<br>vốn         | Hình<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà thầu | Thời gian<br>bắt đầu<br>tổ chức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Loại hợp<br>đồng | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1                         | Gói thầu số 01 (tư vấn):<br>Khảo sát địa hình.                                                                                                                                                       | 386.182.000<br>(Ba trăm tám mươi sáu triệu, một trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn).         | Ngân<br>sách<br>tỉnh | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn             |                                        | Quý I năm<br>2021                                       | Tròn<br>gói      | Tối đa 45 ngày<br>kể từ ngày ký<br>hợp đồng.    |
| 2                         | Gói thầu số 02 (tư vấn):<br>Khảo sát địa chất.                                                                                                                                                       | 196.698.000<br>(Một trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).      | Ngân<br>sách<br>tỉnh | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn             |                                        | Quý I năm<br>2021                                       | Tròn<br>gói      | Tối đa 45<br>ngày kể từ<br>ngày ký hợp<br>đồng. |
| 3                         | Gói thầu số 03 (tư vấn):<br>Giám sát Khảo sát xây<br>dựng.                                                                                                                                           | 23.735.000<br>(Hai mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn).                    | Ngân<br>sách<br>tỉnh | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn             |                                        | Quý I năm<br>2021                                       | Tròn<br>gói      | Tối đa 45<br>ngày kể từ<br>ngày ký hợp<br>đồng. |
| 4                         | Gói thầu số 04 (tư vấn):<br>Lập điều chỉnh Bảo cáo<br>nghiên cứu khả thi đầu tư<br>xây dựng Tuyến thoát<br>nước đường số 2 (từ<br>trung tâm huyện Nhon<br>Trạch đến Hương lộ 19)<br>huyện Nhon Trạch | 412.887.000<br>(Bốn trăm mười hai triệu, tám trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn).            | Ngân<br>sách<br>tỉnh | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn             |                                        | Quý I năm<br>2021                                       | Tròn<br>gói      | Tối đa 80<br>ngày kể từ<br>ngày ký hợp<br>đồng. |
| Tổng giá trị các gói thầu |                                                                                                                                                                                                      | 1.019.502.000 đồng (Một tỷ, không trăm mười chín triệu, năm trăm linh hai nghìn đồng chẵn). |                      |                                         |                                        |                                                         |                  |                                                 |