

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Di dời hệ thống chiếu sáng (do huyện quản lý) thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến đoạn giao với đường ĐT.767 tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 149/BC-SKHĐT ngày 26/02/2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Di dời hệ thống chiếu sáng (do huyện quản lý) thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến đoạn giao với đường ĐT.767 tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Di dời hệ thống chiếu sáng (do huyện quản lý) thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến đoạn giao với đường ĐT.767 tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.



- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



(Kèm theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01 (tư vấn): Khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.	348.597.000 (Ba trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.	27.667.000 (Hai mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		376.264.000 đồng (Ba trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn).						