

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 171/BC-SKHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, hạng mục Đường dẫn vào Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.
- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.
- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 32 (xây dựng): Đường dẫn vào Trường THPT Chu Văn An (bao gồm cả cầu và hệ thống thoát nước), nội dung công việc theo Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	3.549.883.000 (Ba tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn); trong đó: chi phí xây dựng là 3.357.791.000 đồng, chi phí thuê cầu Bailey phục vụ thi công công trình là 165.462.000 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công là 26.630.000 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (chỉ áp dụng cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 150 ngày kể từ ngày khởi công.
2	Gói thầu số 33 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 32.	3.357.000 (Ba triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 34 (tư vấn): Thí nghiệm nén tĩnh cọc.	46.322.000 (Bốn mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4	Gói thầu số 35 (Phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng Gói thầu số 32.	3.357.000 (Ba triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2021	Trộn gói	Tối đa 150 ngày kể từ ngày khởi công + 12 tháng bảo hành công trình.
Tổng giá trị các gói thầu		3.602.919.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm linh hai triệu, chín trăm mười chín nghìn đồng chẵn).					