

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Nạo vét Rạch Mọi, huyện Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 320/BC-SKHĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Nạo vét Rạch Mọi, huyện Vĩnh Cửu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Nạo vét Rạch Mọi, huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05 (xây dựng): Kênh, công trình trên kênh Dự án Nạo vét Rạch Mọi, huyện Vĩnh Cửu; nội dung công việc theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	14.257.523.000 (Mười bốn tỷ, hai trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm hai mười ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.	Một giai đoạn một túi hồ sơ.	Quý II năm 2021	Tron gói	Tối đa 365 ngày kể từ ngày khởi công.
2	Gói thầu số 06: Rà phá bom mìn, vật nổ.	437.093.000 (Bốn trăm ba mươi bảy triệu, không trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Tron gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 07 (tur vản): Lắp hồ sơ môi thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 05.	50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Tron gói	Tối đa 30 ngày cho tổng các công việc kể từ ngày ký hợp đồng.
4	Gói thầu số 08 (tur vản): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05.	14.700.000 (Mười bốn triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Tron gói	Tối đa 30 ngày cho tổng các công việc kể từ ngày ký hợp đồng (thời gian thẩm định E-

									HSDT tối đa 10 ngày).
5	Gói thầu số 09 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 05.	366.784.000 (Ba trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 365 ngày kể từ ngày khởi công.	
6	Gói thầu số 10 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 05.	76.442.000 (Bảy mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 365 ngày kể từ ngày khởi công.	
Tổng giá trị các gói thầu		15.202.542.000 đồng (Mười lăm tỷ, hai trăm linh hai triệu, năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn).							