

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Di dời hệ thống chiếu sáng (do huyện quản lý) thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến đoạn giao với đường ĐT.767 tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 322/BC-SKHĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Di dời hệ thống chiếu sáng (do huyện quản lý) thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến đoạn giao với đường ĐT.767 tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Di dời hệ thống chiếu sáng (do huyện quản lý) thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến đoạn giao với đường ĐT.767 tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu hụt yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.



- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



Kiểm theo Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03 (xây dựng): Di dời hệ thống chiếu sáng (do huyện quản lý), nội dung công việc theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.	6.248.655.000 (Sáu tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công.
2	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 03.	164.652.000 (Một trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công
3	Gói thầu số 05 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 03.	24.981.000 (Hai mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc

4	Gói thầu số 06 (tư vấn) Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03.	6.248.000 (Sáu triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 07 ngày cho mỗi loại công việc.
5	Gói số 07 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 03.	12.497.000 (Mười hai triệu, bốn trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công + thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		6.457.033.000 đồng (Sáu tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, không trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn)						