

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 369/BC-SKHĐT ngày 02/6/2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất lạc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kiểm theo Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 45 (tư vấn): Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.	316.324.000 (Ba trăm mười sáu triệu, ba trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Nguồn ngân sách trung ương 45 tỷ đồng và phần còn lại sử dụng vốn ngân sách địa phương là 39.677.784.000 đồng.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		316.324.000 đồng (Ba trăm mười sáu triệu, ba trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).						