

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án
Nạo vét suối Sông Mây trên địa bàn xã Bình Minh (đoạn từ hạ lưu tràn xả lũ
đến cầu Sông Thao), huyện Trảng Bom**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 386/BC-SKHĐT
ngày 08/6/2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ
thuật xây dựng dự án Nạo vét suối Sông Mây trên địa bàn xã Bình Minh (đoạn từ
hạ lưu tràn xả lũ đến cầu Sông Thao), huyện Trảng Bom.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây
dựng dự án Nạo vét suối Sông Mây trên địa bàn xã Bình Minh (đoạn từ hạ lưu tràn
xả lũ đến cầu Sông Thao), huyện Trảng Bom, với nội dung chi tiết theo Phụ lục
đính kèm.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai chịu
trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt,
đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu
phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc
mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng
UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty TNHH MTV
Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức

PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 16/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Nạo vét suối Sông Mây trên địa bàn xã Bình Minh (đoạn từ hạ lưu tràn xả lũ đến cầu Sông Thao), huyện Trảng Bom; nội dung công việc theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.	682.846.000 (Sáu trăm tám mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Quỹ phòng chống thiên tai	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II, III năm 2021	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 01.	17.740.000 (Mười bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).	Quỹ phòng chống thiên tai	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II, III năm 2021	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01	3.414.000 (Ba triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).	Quỹ phòng chống thiên tai	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II, III năm 2021	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + 12 tháng bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		704.000.000 đồng (Bảy trăm linh bốn triệu đồng chẵn).						