

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp đoạn qua huyện Trảng Bom thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 405/BC-SKHĐT ngày 16/6/2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp đoạn qua huyện Trảng Bom thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp đoạn qua huyện Trảng Bom thuộc Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Trảng Bom chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc

mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 21 / 6 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hàng mục Di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp đoạn qua huyện Trảng Bom; nội dung công việc theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và Phụ lục II đính kèm.	2.277.519.000 (Hai tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm mười nghìn chín nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 2.239.168.000 đồng; chi phí thiết bị: 38.351.000 đồng.	Sử dụng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị Quyết 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01.	12.503.000 (Mười hai triệu, năm trăm linh ba nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày cho tổng công việc
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.277.000 (Hai triệu, hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày cho tổng công việc (thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa 10 ngày)

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 01.	78.989.000 (Bảy mươi tám triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn).	Sử dụng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị Quyết 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 01.	4.555.000 (Bốn triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 13 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		2.375.843.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).						

PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Số lượng	Thành tiền
Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hạng mục Di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp đoạn qua huyện Trảng Bom				
I	Chi phí xây dựng:			2.239.168.000
II	Chi phí thiết bị			38.351.000
1	Chi phí mua sắm thiết bị.			
-	Bọc cách điện đầu cực LA	Cái	12	
-	LA 18kV 10kA	Bộ	12	
2	Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm			
	TỔNG CỘNG (I+II)			2.277.519.000