

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư Nâng cấp đường Bảo Hòa – Long
Khánh, huyện Xuân Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 438/BC-SKHĐT
ngày 02/7/2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư
vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Nâng cấp đường Bảo Hòa – Long
Khánh, huyện Xuân Lộc.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư Nâng cấp đường Bảo Hòa – Long Khánh, huyện Xuân
Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Xuân Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà
thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy
định và lưu ý:

- Căn cứ vào vốn bố trí kế hoạch để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu
phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc
mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



CHỦ TỊCH

Cao Tiến Dũng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát địa hình, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần đường giao thông, thoát nước, cầu.	1.162.277.000 (Một tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn đầu giá đất)	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần trạm biến áp - điện chiếu sáng.	142.302.000 (Một trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm linh hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn đầu giá đất)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần đường giao thông, thoát nước, cầu.	153.654.000 (Một trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn đầu giá đất)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần trạm biến áp - điện chiếu sáng.	22.091.000 (Hai mươi hai triệu, không trăm chín mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn đầu giá đất)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Tròn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn đầu giá đất)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường.	50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn đầu giá đất)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		1.532.324.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, ba trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).						

Ghi chú: Khối lượng công việc theo báo cáo nghiên cứu khả thi và dự án điều chỉnh được duyệt