

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Cẩm Mỹ

Ngày 07 tháng 7 năm 2021 tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các Sở, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nghe báo cáo các vướng mắc trong công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Cẩm Mỹ.

I. Thành phần tham dự buổi làm việc

- Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì;
- Đồng chí Lê Sĩ Lâm – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Đồng chí Trần Thanh Sơn – Chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Đồng chí Lê Mạnh Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng;
- Đồng chí Phan Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Trịnh Ngọc Quỳnh – Phó Chánh thanh tra tỉnh;
- Đồng chí Vũ Xuân Dục – Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Sở Giao thông Vận tải;
- Đồng chí Đặng Việt Thắng – Trưởng Phòng Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính;
- Đồng chí Võ Văn Phước – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;
- Đồng chí Lê Đình Minh – Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh;
- Đồng chí Phan Hoàng Quân – Phụ trách Phóng 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đồng chí Lê Văn Tường – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ;
- Ông Nguyễn Công Hợp – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long.



Cùng lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Thanh tra huyện Cẩm Mỹ và các đơn vị có liên quan tham dự buổi làm việc.

II. Nội dung làm việc

Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Tường – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ báo cáo các vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và Thanh tra tỉnh báo cáo quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án; xem xét Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện Cẩm Mỹ và Văn bản số 1301/TT-NV1 của Thanh tra tỉnh; ý kiến của các Sở, ngành, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tại cuộc họp; Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, UBND huyện Cẩm Mỹ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 09 quyết định và 05 quyết định bổ sung, với 283 hộ và 01 tổ chức. Đến nay, công tác chi trả tiền bồi thường 373,88/390,9 tỷ đồng cho 01 tổ chức và 273/283 hộ gia đình, cá nhân (đạt 96,6%), bàn giao mặt bằng 276 hộ gia đình và 01 tổ chức (đạt 98%) còn lại 07 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Qua đó nhận thấy huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của dự án và đa số người dân đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định. Hiện nay, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ còn lại 07 hộ dân chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng đang khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND các huyện: Cẩm Mỹ, Thống Nhất, thành phố Long Khánh, Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị có liên quan rà soát việc chuyển nhượng của 07 hộ dân sau khi có thông báo thu hồi đất; rà soát việc thực hiện Thông báo thu hồi đất số 5858/TB-UBND ngày 11/7/2016 (thu hồi đất thực hiện 4 lần xe) và việc thực hiện thông báo thu hồi đất cho các hộ dân sau khi ban hành Nghị Quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đoạn qua huyện Cẩm Mỹ và các trường hợp tương tự đối với huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc của các hộ dân đang khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021.

- Giao UBND huyện Cẩm Mỹ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị có liên quan củng cố lại hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với 07 hộ dân, tổ chức vận động các hộ dân đồng thuận để Nhà nước thu hồi đất triển khai dự án trọng điểm quốc gia, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kiến nghị UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Cẩm Mỹ để trao đổi, nắm bắt thông tin, diễn biến, kết quả thụ lý, giải quyết vụ việc hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh liên quan đến các vụ khởi kiện, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các nội dung có liên quan, tránh phát sinh các điểm nóng, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, Thông báo này thay văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND huyện Cẩm Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Sĩ Lâm

