

## QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án xây dựng Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 458/BC-SKHĐT ngày 13/7/2021 về việc thẩm định các gói thầu tư vấn Dự án xây dựng Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án xây dựng Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /


#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND huyện Thống Nhất;
- Lưu: VT, KTNS.



CHỦ TỊCH

Cao Tiến Dũng



| S<br>T<br>T                      | Tên gói thầu                                                                                     | Giá gói thầu (đồng)                                                                           | Nguồn vốn      | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1                                | Gói thầu số 01 (tư vấn):<br>Khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình. | 493.416.000<br>(Bốn trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).              | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | Quý III năm 2021                            | Trọn gói      | Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. |
| 2                                | Gói thầu số 02 (tư vấn):<br>Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình.              | 95.172.000<br>(Chín mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn).                   | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | Quý III năm 2021                            | Trọn gói      | Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |                                                                                                  | <b>588.588.000 đồng (Năm trăm tám mươi tám triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).</b> |                |                             |                               |                                             |               |                                        |