

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp đường vào di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Khu ủy Miền Đông, huyện Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 597/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp đường vào di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Khu ủy Miền Đông, huyện Vĩnh Cửu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp đường vào di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Khu ủy Miền Đông, huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu hụt yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng.	1.281.141.000 (Một tỷ, hai trăm tám mươi một triệu, một trăm bốn mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E- HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01.	2.562.000 (Hai triệu, năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	Tối đa 50 ngày cho tổng các công việc kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm tra E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc

