

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi khảo sát
hiện trường thực hiện các gói thầu xây dựng Khu dân cư, tái định cư
phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành**

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì buổi khảo sát hiện trường thực hiện các gói thầu xây dựng Khu dân cư, tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và có buổi làm việc tại phòng họp UBND huyện Long Thành.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương, gồm:

- | | |
|---|--|
| - Ông Nguyễn Phong An | - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; |
| - Ông Nguyễn Bôn | - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; |
| - Ông Đỗ Thành Phương | - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; |
| - Ông Võ Hoàng Phương | - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; |
| - Ông Đỗ Đăng Bảo Linh | - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; |
| - Ông Dương Minh Dũng | - Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành; |
| - Ông Lê Văn Tiếp | - Chủ tịch UBND huyện Long Thành; |
| - Ông Trần Văn Thân | - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành; |
| - Ông Lê Hoàng Sơn | - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành; |
| - Ông Ngô Thế Ân | - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; |
| - Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính. | |

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Long Thành báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương đơn đốc các nhà thầu thi công gấp rút thực hiện thi công đối với các gói thầu của dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 13052/UBND-KTN ngày 22 tháng 10 năm 2021.

2. Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Thành khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4772/UBND-KTNS ngày 07 tháng 5 năm 2021 về xử lý việc đầu tư

các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng từng phần các hạng mục thuộc dự án Khu dân cư, tái định cư xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành đảm bảo sớm phục vụ cho các hộ dân được đầu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Long Thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

5. UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan:

a) Chủ động xử lý đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định. Tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2021. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý.

b) Rà soát các trường hợp đặc biệt là các hộ dân đang sinh sống ổn định tại khu vực dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhưng không thuộc diện được bố trí tái định cư, thống nhất ý kiến, tổng hợp tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

c) Đề xuất biểu tượng đặc trưng tại các vị trí Khu công viên cây xanh trong dự án Khu dân cư, tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (*Về Cảng hàng không; hoài niệm xưa, lịch sử của người dân địa phương, ...*).

d) Rà soát, chăm lo đời sống cho các hộ dân thuộc diện tái định cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đảm bảo điều kiện tốt nhất trong Tết Nguyên Đán năm 2022.

6. Kết quả thực hiện, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.**

Thông báo này thay văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
 - Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Sở Công Thương;
 - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, THNC, KTNS, KTN, Tân.
- <F:\2021\Long Thành\Sân bay\>

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Phong An