

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến V, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 137/BC-SKHĐT ngày 17/3/2022 về thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến V, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kiểm định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến V, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty TNHH

MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND huyện Long Thành;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Kiểm định an toàn đập hồ Cầu mới tuyến V, huyện Long Thành (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, kiểm tra chất lượng bê tông cốt thép, lắp đặt thiết bị quan trắc, thu thập tài liệu thủy văn và lập báo cáo đánh giá kiểm định).	1.410.849.000 (Một tỷ, bốn trăm mười triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn).	Từ nguồn thu hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi và nguồn ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp).	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III năm 2022	Trọn gói	Tối đa 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát công tác khảo sát địa hình gói thầu số 01.	34.898.000 (Ba mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E- HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSMT) gói thầu số 01.	11.004.000 (Mười một triệu, không trăm linh bốn nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Tối đa 60 ngày cho tổng các công việc kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm tra kết quả kiểm định.	41.259.000 (Bốn mươi một triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2022	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị gói thầu		1.498.010.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, không trăm mười nghìn đồng chẵn).						

Ghi chú: Khối lượng công việc theo Đề cương và dự toán được duyệt.