

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN
V/v triển khai các nội dung theo Thông
báo số 349/TB-UBND ngày 07 tháng
11 năm 2025 của UBND tỉnh và Thông
báo số 645/TB-VP ngày 12 tháng 11
năm 2025 của Văn phòng UBND
Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Chủ tịch UBND phường Trăn Biên, Biên Hòa, Tân Triều;
- Chủ tịch UBND xã Phước An, Tân An, Trị An.

Ngày 07 tháng 11 năm 2025, UBND tỉnh đã có Thông báo số 349/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về kết nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Ngày 12 tháng 11 năm 2025, Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 645/TB-VP về Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc về công tác quy hoạch - đầu tư xây dựng giao thông kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai (*bản sao các Thông báo đính kèm*). Để triển khai thực hiện các nội dung đã được Lãnh đạo 02 địa phương thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự án thành phần 1) và dự án đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh (dự án thành phần 3) đảm bảo thông xe kỹ thuật trước ngày 19 tháng 12 năm 2025.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 – Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành – Hoa Lư.

2. Sở Xây dựng:

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành; mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

- Tham mưu trình UBND tỉnh phối hợp cùng UBND Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Tổ công tác kết nối vùng giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp cùng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu phương án đầu tư, phương thức đầu tư dự án nâng cấp Quốc lộ 51; kiến nghị Bộ Xây dựng về dự án Quốc lộ 51C.

3. Sở Tài chính:

- Tham mưu trình UBND tỉnh triển khai các thủ tục thực hiện các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2, cầu Tân An, cầu Tân Hiền, cầu Thanh Hội 2, kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh và cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường sắt đô thị Thủ Thiêm – Long Thành, đường sắt Bàu Bàng – Cái Mép, các tuyến giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh: ĐT 741B, đường D27.

4. UBND xã Phước An:

- Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án cầu Phước An trong Quý IV/2025.

Kết quả thực hiện các đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30 tháng 11 năm 2025**./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KTN, TH Dự
- D:\2025\kết nối HCM\triển khai TB 349 ĐNai, 645 HCM

Hồ Văn Hà