

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện nội dung chỉ
đạo tại Thông báo số 627/TB-VPCP
ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Văn
phòng Chính phủ.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 627/TB-VPCP ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (*bản sao Thông báo đính kèm*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo nhà thầu tăng mũi thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp bảo đảm thông xe kỹ thuật năm 2025 Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự án thành phần 1) và Dự án đường Vành đai 3 – TP. Hồ Chí Minh (dự án thành phần 3).

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo các chi nhánh đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng các dự án Gia Nghĩa – Chơn Thành; Dầu Giây – Tân Phú; mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành.

3. Sở Xây dựng

- Làm việc với Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành.

- Liên hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng để thống nhất đầu tư xây dựng đoạn 1,9km trong phạm vi cảng hàng không quốc tế Long Thành để đảm bảo kết nối với tuyến ĐT 769E.

- Tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 12 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTNS. Dự.

<D:\2025\TKTBKL\triển khai TBKL 627VPCP\>

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà

