

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTNS
V/v xử lý vướng mắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án tuyến đường do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường: Xuân Phú, Xuân Lộc, Xuân Hòa, Xuân đường, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Quế, Dầu Giây, Bình An, Long Thành, Xuân Bắc, Gia Kiệm, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc, Xuân Lập.

Sau khi xem xét Văn bản số 1021/TTPTQĐ-BT ngày 21/10/2025 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về việc báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai và các vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773; Văn bản số 1022/TTPTQĐ-BT ngày 24/10/2025 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về việc báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai và các vướng mắc trong thực hiện bồi thường dự án tuyến đường ĐT.770B và Văn bản số 1023/TTPTQĐ-BT ngày 24/10/2025 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về việc báo cáo tiến độ, kế hoạch và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành (file điện tử kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét kiến nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại các văn bản nêu trên, khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường ĐT.773 và dự án đường ĐT.770B trình duyệt theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2025.

2. Đối với việc chuẩn bị tái định cư cho các hộ dân: Giao UBND các xã, phường: Xuân Phú, Xuân Lộc, Xuân Hòa, Xuân đường, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Quế, Dầu Giây, Bình An, Long Thành, Xuân Bắc, Gia Kiệm, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc, Xuân Lập rà soát các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc 03 dự án nêu trên, báo cáo tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành các khu tái định cư gửi Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để tổng hợp, triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2025.

3. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các xã, phường: Xuân Phú, Xuân Lộc, Xuân Hòa, Xuân đường, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Quế, Dầu Giây, Bình An, Long Thành, Xuân Bắc, Gia Kiệm, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc, Xuân Lập và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 03 dự án nêu trên theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo định kỳ gửi UBND tỉnh ngày 15 và ngày 30 hàng tháng để theo dõi kịp thời chỉ đạo xử lý các vướng mắc theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà