

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTNS
V/v khẩn trương báo cáo kết quả
việc thực hiện các dự án quan trọng
được UBND tỉnh giao

Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nội vụ;
- Công an tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ban Quản lý dự án khu vực 11;
- UBND các phường, xã: Dầu Giây, Gia Kiệm, Bình Lộc, Định Quán, Xuân Bắc, Tân Phú, Nam Cát Tiên, Phú Lâm, Phú Hòa.

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ tại Văn bản số 5571/SNV-CCVC ngày 03/11/2025 về báo cáo kết quả việc thực hiện các dự án quan trọng được UBND tỉnh giao tại Thông báo số 232/TB-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp đơn vị thực hiện công tác đo đạc bản đồ thu hồi đất và sớm hoàn thành việc kiểm tra nội nghiệp bản đồ bản đồ do Công ty TNHH thiết kế đo đạc Đại Thành (*Đơn vị đo đạc*) trình hồ sơ đo đạc qua xã Định Quán để Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Định Quán có cơ sở sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý thực hiện công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Chủ trì làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú để hỗ trợ cung cấp thông tin những hộ dân có tài sản trên đất và đang canh tác trên địa bàn mà 02 đơn vị đang quản lý sử dụng (*hợp đồng giao khoán*) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Định Quán theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đề nghị UBND các xã, phường đôn đốc các đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, ban hành phương án giá đất **trước ngày 15/11/2025**; đồng thời, UBND phường Bình Lộc, UBND xã Thống Nhất khẩn trương làm việc với Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai để thống nhất phương án bồi thường, đồng ý bàn giao đất để làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai **trước ngày 10/11/2025**.

3. Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo Công an các xã, phường có liên quan phối hợp với UBND các xã, phường xác nhận nhân khẩu, hộ gia đình, cá nhân

thuộc hoặc không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP để làm cơ sở xác định hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng **11/2025**.

4. Ban Quản lý dự án khu vực 11 khẩn trương yêu cầu đơn vị tư vấn về đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, ý kiến kiểm tra nội nghiệp nộp về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh theo quy định; đồng thời, khẩn trương thực hiện đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, giao hồ sơ bồi thường dự án trên bàn cho UBND xã Phú Lâm để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

5. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Ban Quản lý dự án khu vực 11; UBND các phường, xã: Dầu Giây, Gia Kiệm, Bình Lộc, Nam Cát Tiên khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện các dự án theo Thông báo số 232/TB-UBND, **trước ngày 15/11/2025** về UBND tỉnh (*qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Tài chính*).

6. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo dõi, tổng hợp việc báo cáo tiến độ thực hiện các dự án của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để làm cơ sở để đánh giá công vụ của các đơn vị trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Hà