

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

Số: 9825/UBND-KTNS

V/v biểu dương, phê bình kết quả
giải ngân vốn đầu tư công
(từ ngày 09/10/2025 đến ngày
28/10/2025)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường.

Đến ngày 28 tháng 10 năm 2025, kết quả giải ngân kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 13.867.010/31.926.914 triệu đồng, đạt tỷ lệ 43,43%; kết quả giải ngân kế hoạch vốn Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ năm 2025 là 13.867.010/36.951.511 triệu đồng, đạt 37,52%.

Tiếp tục thực hiện việc biểu dương, phê bình kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, theo lũy kế giải ngân từ ngày 09/10/2025 đến ngày 28/10/2025; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Biểu dương các đơn vị

a) Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa có tỷ lệ giải ngân cao, liên tiếp theo lũy kế giải ngân từ ngày 10/9/2025 đến ngày 28/10/2025.

b) 05 đơn vị có giá trị giải ngân cao trên 80% theo lũy kế giải ngân từ ngày 09 tháng 10 năm 2025 đến ngày 28 tháng 10 năm 2025, gồm: (1) Sở Tài chính; (2) Sở Tư pháp; (3) Ban Quản lý dự án khu vực 07; (4) Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp; (5) Ban Quản lý dự án khu vực 01.

Đề nghị các đơn vị được biểu dương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để các đơn vị khác tham khảo, áp dụng.

2. Phê bình, chấn chỉnh 03 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp, liên tiếp theo lũy kế giải ngân từ ngày 10 tháng 9 năm 2025 đến ngày 28 tháng 10 năm 2025, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh, cụ thể gồm: (1) Sở Công Thương (tỷ lệ giải ngân 1,6%); (2) Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Cẩm Mỹ (tỷ lệ giải ngân 2,0%); (3) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai (tỷ lệ giải ngân 6,0%).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương, nghiêm túc làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

3. Đối với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (có giá trị giải ngân cao, liên tiếp theo lũy kế giải ngân từ ngày 30 tháng 9 năm 2025 đến ngày 09

tháng 10 năm 2025 và từ ngày 09 tháng 10 năm 2025 đến ngày 28 tháng 10 năm 2025). Kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét theo thẩm quyền quy định.

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân theo quy định để đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đạt 100%.

5. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị định kỳ 2 lần/tuần để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình các đơn vị chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, KTNS.



CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức